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ABSTRAK 
 
 
Perusahaan XYZ merupakan perusahan yang bergerak di bidang jasa 
konstruksi dan bangunan dengan spesialisasi pekerjaan pemasangan Aluminium 
Composite Panel. Pada saat pelaksanaan proyek, perusahaan XYZ sering 
menemui kendala/permasalahan. Salah satunya pada unit kerja IT misalnya desain 
tidak memiliki keterangan yang lengkap, revisi desain berkali-kali, file desain 
tidak terbaca pada komputer, hingga kesalahan dalam menghitung kebutuhan 
material. Kendala tersebut tentu memakan waktu pengerjaan proyek dan 
menyebabkan kerugian bagi perusahaan dan juga pemilik proyek.  
Berdasarkan permasalahan di atas dibuatlah panduan untuk manajemen 
risiko teknologi informasi melalui kombinasi PMBOK, COBIT 5 for Risk, dan 
ISO 31000 dengan pertimbangan PMBOK memiliki keunggulan dalam 
menginisiasi setiap fase dalam proyek, COBIT unggul pada detail proses 
teknologi informasi, dan ISO 31000 sendiri merupakan standar internasional yang 
khusus digunakan dalam manajemen risiko.  
Dari penelitian ini, melalui kombinasi PMBOK, COBIT 5 for Risk, dan 
ISO 31000 dihasilkan suatu panduan manajemen risiko teknologi informasi untuk 
mendukung proses pengerjaan proyek dan diperoleh 24 macam risiko yang 
berhasil diidentifikasi level risikonya. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa 
50% responden setuju bahwa panduan manajemen risiko teknologi informasi yang 
dihasilkan mudah dipahami dan diterapkan.  
 
 
 
Kata kunci: COBIT 5 for Risk, ISO 31000, Manajemen risiko teknologi 
informasi, PMBOK. 
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ABSTRACT 
 
 
XYZ Company works in building construction which has specialty at 
Aluminium Composite Panel installation. This company encountered hazards as 
the project starts. Before the project get starting, the hazards comes from IT 
(Information Technology) team such as, the drawingshop has lack of information, 
continuous redesign of drawingshop, the files was unreadable, and error in 
calculate material requirement. These constraints certainly time consuming and 
cause loss for the project, either the company and project owner.  
Based on that, a guideline for information technology risk management 
through the combination of PMBOK, COBIT 5 for Risk and ISO 31000 with 
consideration of PMBOK has an advantage in initiating each phase of the project, 
COBIT excels at the details on process of information technology, and ISO 31000 
itself is an international standard which is specifically used in risk management. 
This research obtained an information technology risk management 
guideline through the combination of PMBOK, COBIT 5 for Risk, and ISO 31000. 
Amount of 24 risks were identified with their level. The study also shows that 50% 
of respondents agree that the information technology risk management guidance 
obtained is easy to understand and apply.  
 
 
 
Keyword: Information technology risk management, COBIT 5 for Risk, PMBOK, 
ISO 31000  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Perusahaan XYZ adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa 
konstruksi dan bangunan dengan spesialisasi pekerjaan pemasangan Aluminium 
Composite Panel (ACP) atau disebut juga aplikator Aluminium Composite Panel. 
Sejak didirikan pada tahun 2014, perusahaan yang memiliki 30 orang karyawan 
ini telah menangani ratusan proyek pemasangan ACP mulai dari hotel, showroom, 
SPBU, kantor, hingga apartemen.  
Pekerjaan pemasangan ACP termasuk pekerjaan finishing bangunan. 
Pekerjaan ini biasanya dilakukan di fase terakhir sebuah proyek konstruksi. Yang 
harus dipersiapkan sebelum pekerjaan dimulai adalah survei lapangan dan 
melakukan pengukuran untuk membuat shop drawing (gambar) lengkap yang 
meliputi gambar denah, lokasi, bentuk, dan ukuran, serta perhitungan struktur 
seluruh komponen dan perkuatannya. Pekerjaan tersebut merupakan fase awal 
yang melibatkan banyak proses yang berkaitan dengan IT (desain dan informasi). 
Untuk proses selanjutnya biasanya pemilik proyek akan meminta membuat contoh 
jadi (mock up) untuk semua detail sambungan dan profil alumunium composite 
panel yang akan dipasang. ACP yang terpasang harus betul-betul akurat baik 
dalam level (waterpass) nya, ke-vertikalannya (unting-unting), sudut-sudutnya 
dan bidang datarnya. Tujuannya tentu agar ACP terpasang dengan kuat dan tidak 
mudah lepas nantinya. Setelah gambar selesai dibuat maka bisa dilakukan 
persiapan material dan alat yang dibutuhkan di lapangan agar bisa segera 
dilakukan pemasangan ACP. 
Dalam proses pengerjaan proyek, perusahaan XYZ sering menemui 
kendala yang bisa menghambat proses pelaksanaan pekerjaan. Kendala di 
lapangan yang ditemukan adalah ACP yang dipasang melengkung karena 
rangkanya kurang kuat, ada kesalahan pada pemotongan modul ACP, pekerja 
yang kurang disiplin selama di lapangan, dan lain sebagainya. Di dalam tim IT 
paling sering ditemui kendala yang bisa menghambat pelaksanaan proyek seperti, 
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desain/gambar yang diserahkan tidak memiliki keterangan yang lengkap, revisi 
desain berkali-kali, file desain tidak terbaca pada komputer, hingga kesalahan 
dalam menghitung kebutuhan material. Kendala yang terdapat pada wilayah TI 
(teknologi informasi) ini sangat menghambat proses pelaksanaan proyek. 
Kesalahan tersebut dapat mengakibatkan jumlah material pada proyek di lapangan 
tidak mencukupi kebutuhan. Contoh lain seperti file desain/gambar mengalami 
kerusakan, datanya corrupt tidak bisa dibuka. Kendala ini bisa disebabkan karena 
disk atau media penyimpanan data telah terinfeksi virus. Atau bisa juga 
disebabkan karena proses penyimpanan yang tidak sempurna sehingga data 
menjadi corrupt. Akibatnya pada proyek tentu saja akhirnya menyebabkan 
penundaan terlaksananya pekerjaan di lapangan karena untuk menanganinya hal 
tersebut akan menyita waktu yang tidak sedikit. Kendala lain akan dijelaskan 
lebih detail pada bab II sub pembahasan Siklus Kegiatan Proyek Perusahaan 
XYZ.  
Permasalahan yang berkaitan dengan TI seperti penjelasan di atas tentu 
memerlukan upaya dan penanganan agar tidak mengganggu pelaksanaan proyek. 
Oleh karena itu dibutuhkan manajemen risiko teknologi informasi agar perusahan 
tidak banyak dirugikan oleh keberadaan risiko tersebut. Perusahaan XYZ 
membutuhkan pannduan manajemen risiko yang mudah dipahami dan mudah 
diterapkan untuk mencegah dan mengurangi potensi terjadinya risiko serupa pada 
proyek-proyek yang sedang berjalan. 
Pada penelitian ini, acuan yang dipakai untuk menyusun panduan 
manajemen risiko teknologi informasi adalah COBIT (Control Objective for 
Information Technology and Related Technology), PMBOK (Project Management 
Body of Knowledge), dan ISO (International Standard Organisation)  31000. 
COBIT digunakan untuk mendukung tata kelola TI dengan menyediakan 
kerangka kerja untuk mengatur keselarasan TI dengan bisnis. Dalam penelitian ini 
COBIT 5 for Risk sengaja dipilih untuk digunakan karena lebih spesifik 
membahas mengenai manajemen risiko teknologi informasi. 
Karena COBIT hanya memberikan panduan kendali dan tidak 
memberikan panduan implementasi operasional, maka acuan yang dipakai disini 
akan dilengkapi oleh PMBOK dan ISO 31000. PMBOK adalah standar yang 
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banyak dipakai dalam manajemen proyek dan telah banyak diterapkan di banyak 
perusahaan karena kemudahannya untuk diaplikasikan. Melalui PMBOK bisa 
dilihat tahapan proses untuk keseluruhan proyek. Diharapkan melalui PMBOK 
bisa dilihat lebih jelas risiko yang ada pada setiap fase proyek.  
ISO 31000 telah banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan dalam 
mengelola risiko karena di dalamnya terkandung prinsip-prinsip untuk 
mewujudkan manajemen risiko yang efektif dan tata kelola risiko yang baik. 
Keberadaan prinsip manajemen risiko, penetapan konteks eksternal, dan 
pemisahan antara kerangka kerja dengan proses manajemen risiko menjadi 
keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh ISO 31000. Keunggulan inilah yang 
akan dimanfaatkan untuk mendukung framework yang telah disebutkan 
sebelumnya untuk manajemen risiko teknologi informasi pada perusahaan XYZ. 
Berdasar keunggulan masing-masing framework diatas, diharapkan 
penggunaan ketiganya akan menciptakan kombinasi yang tepat dalam pembuatan 
panduan manajemen teknologi informasi untuk perusahaan XYZ. Dari hasil 
kombinasi framework gabungan tersebut juga diharapkan bisa mendukung 
keseluruhan proses pada saat pelaksanaan proyek melalui upaya pengendalian 
risiko TI beserta dampaknya. Demikianlah alasan penggunaan ketiga framework 
(COBIT 5 for Risk, PMBOK, dan ISO 31000) tersebut di atas.  
 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana membuat panduan manajemen risiko teknologi informasi pada 
proyek yang cocok diterapkan di perusahaan XYZ melalui kombinasi COBIT 
5 for Risk, PMBOK, dan ISO 31000? 
2. Bagaimana hasil evaluasi kemudahan penggunaan panduan pada saat panduan 
manajemen risiko teknologi informasi yang dihasilkan tersebut diterapkan di 
perusahaan XYZ?  
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1.3 Tujuan dan manfaat penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah mengusulkan panduan manajemen 
risiko teknologi informasi pada proyek bagi perusahaan XYZ melalui kombinasi 
framework COBIT 5 for Risk, PMBOK, dan ISO 31000 dan mengevaluasi 
hasilnya apakah mudah dipahami dan diterapkan oleh perusahaan XYZ. 
Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat membantu mempercepat 
pelaksanaan proyek bagi perusahaan XYZ melalui pengelolaan risiko teknologi 
informasi.  
 
1.4 Batasan Masalah 
Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Penelitian difokuskan pada pengelolaan risiko teknologi informasi pada 
proyek di perusahaan XYZ.  
2. Hal yang diteliti tidak meliputi wilayah keuangan akuntansi perusahaan XYZ. 
Perusahaan XYZ dianggap memiliki kondisi keuangan yang sehat. 
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BAB 2 
KAJIAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 
 
2.1 Perusahaan XYZ 
Perusahaan XYZ adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa 
konstruksi dan bangunan dengan spesialisasi pekerjaan pemasangan Aluminium 
Composite Panel (ACP). Perusahaan ini didirikan di Surabaya pada awal tahun 
2014 dengan personil awal sebanyak 15 orang. Hingga saat ini jumlah 
pegawainya terus berkembang dan mencapai 30 orang. Jumlah pekerjaan 
pemasangan ACP yang pernah ditangani oleh perusahaan XYZ terbilang cukup 
banyak. Sudah ratusan proyek yang pernah menggunakan jasa perusahaan XYZ 
untuk pekerjaan pemasangan ACP. Mulai dari skala kecil hingga skala besar, 
lokasi pekerjaan telah tersebar di beberapa kota di Indonesia, terutama Surabaya 
dan sekitarnya. Gedung atau bangunan yang dikerjakan antara lain hotel, restoran, 
kantor, apartemen, showroom, SPBU, dan minimarket. 
Aluminium Composite Panel atau biasa disingkat ACP merupakan 
material berbahan aluminium yang fungsinya dipakai sebagai pelapis dinding 
bangunan menggantikan cat atau keramik. Kelebihannya dibandingkan dengan cat 
dan keramik dinding adalah warnanya tidak mudah pudar serta tahan terhadap 
suhu panas dan jamur. Struktur lapisan ACP ditunjukkan pada Gambar 2.1 berikut 
ini.  
 
 
Gambar 2.1 Struktur lapisan Aluminium Composite Panel 
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Dalam pelaksanaan proyeknya perusahaan XYZ memiliki empat proses / 
fase yaitu, fase survei dan desain, fase kontrak, fase pengerjaan, dan fase serah 
terima. Untuk mencegah terjadinya risiko buruk pada proyek maka sejak awal 
proses harus selalu dilakukan pengecekan dengan teliti apakah urutan prosedur 
yang dijalankan sudah benar atau belum. 
Sebagai contoh, pada fase survei dan desain harus dipastikan bahwa 
desain gambar sudah memiliki keterangan yang lengkap. Desain modul ACP juga 
harus dibuat seefisien mungkin agar waste (sisa material) yang dihasilkan 
minimal. Proses menghitung kebutuhan material ACP juga harus penuh ketelitian 
agar tidak timbul kesalahan dalam membuat Bill of Quantity (BoQ). Pada fase 
kontrak jangan sampai ada kesalahan tulisan dalam pembuatan kontrak. Pada fase 
pengerjaan jangan sampai ada kesalahan pemotongan modul, pemasangan rangka, 
maupun kesalahan lainnya. Hal ini tentu dimaksudkan agar pada saat fase serah 
terima pekerjaan perusahaan XYZ mendapat nilai positif dari klien. 
Dari bahasan di atas dapat diketahui bahwa pencegahan dan penanganan 
risiko di perusahaan XYZ dinilai cukup penting keberadaannya. Namun, sayang 
manajemen risiko di Perusahaan XYZ belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat 
dari munculnya masalah-masalah kecil di proyek seperti kesalahan perhitungan 
kebutuhan material, waste yang besar, konstruksi rangka yang tidak sempurna, 
ACP lepas dari rangka, sulitnya mengontrol kinerja tukang/pekerja proyek, dan 
lain sebagainya. Dimana kesemuanya tadi bisa mempengaruhi keberhasilan dan 
keterlambatan waktu penyelesaian proyek. 
Untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pekerjaan 
pemasangan ACP. Data yang menunjukkan volume pekerjaan yang pernah 
dikerjakan oleh perusahaan XYZ beserta rata-rata lama pengerjaannya 
ditunjukkan pada Tabel 2.1 di bawah ini.  
 
Tabel 2.1 Proyek yang pernah dikerjakan Perusahaan XYZ 
No NamaProyek Volume 
Pekerja
an (m2) 
Lama 
Pengerjaan 
(hari) 
Rata-rata vol 
pekerjaan/hari 
(m2/hari) 
1 Spindo 1418 97 14,6 
2 Jeep Showroom  128,74 14 9,2 
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3 Citi9 Lamongan 443,65 16 27,7 
4 Citi9 Balongbendo 359,82 12 29,9 
5 IAIN Tulungagung 2285,12 39 58,6 
6 Aria Hotel 1102 30 36,3 
7 Gerbang Tol Sadang 1103,49 43 25,7 
8 Pelabuhan Tanjung 
Tembaga 
392,986 12 32,7 
9 Legundi Gudang 1468,39 56 26,5 
10 Pemkab Bojonegoro 2300 157 14,6 
11 Power House Nilam 370 16 23,1 
12 Ruko Yondi 296,14 31 9,6 
Sumber: Dokumen Perusahaan XYZ, 2016 
 
Dari Tabel 2.1 di atas dapat diketahui bahwa rata-rata volume pekerjaan 
per hari jumlahnya berbeda-beda antar proyek. Faktor yang mempengaruhinya 
bermacam-macam. Untuk faktor yang berkaitan dengan teknologi informasi 
terdapat paling banyak pada fase-fase awal proyek atau sebelum pengerjaan 
seperti yang telah disebutkan pada paragraf sebelumnya. Mengenai detilnya akan 
dijelaskan pada sub bab berikutnya. 
 
2.2 Proyek 
Dalam kegiatan sehari hari kita sering kali menyebutkan proyek sebagai 
suatu pengerjaan suatu kegiatan namun dalam buku A Guide to the Project 
Management Body of Knowledge (PMBOK) disebutkan bahwa proyek adalah 
pekerjaan temporer yang dikerjakan untuk menciptakan suatu produk atau 
pelayanan yang memiliki keunikan. 
Proyek disebut unik karena produk atau layanan yang dihasilkan nantinya 
memiliki kekhususan tersendiri dibandingkan dengan yang lain. Jadi proyek pada 
dasarnya adalah suatu kegiatan melaksanakan pekerjaan yang sifatnya temporer 
untuk menghasilkan produk yang khas. 
 
2.2.1 Siklus Kegiatan Proyek (Project Life Cycle) 
Karena sifat pekerjaan yang temporer, setiap proyek selalu memiliki 
siklus yang disebut sebagai siklus kegiatan proyek (Project Life Cycle). Siklus ini 
berlangsung mulai dari pra proyek hingga pasca proyek. Secara umum siklus ini 
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memiliki fase yang tipikal untuk segala macam proyek yaitu fase awal, fase 
tengah dan fase akhir. Yang membedakan siklus proyek satu dengan yang lain 
adalah detail pelaksanaan proyek itu sendiri. 
Siklus kegiatan proyek ini digunakan untuk menjabarkan tahap mulainya 
proyek hingga tahap selesainya proyek dan secara umum menjelaskan tentang 
pekerjaan teknis apa yang harus dilakukan pada tiap fase dan siapa yang 
seharusnya terlibat pada tiap fase. 
Deskripsi kegiatan dalam fase-fase proyek bisa sangat sederhana sampai 
sangat detil. Namun karakteristik umum yang biasanya ada dalam deskripsi 
kegiatan pada tiap fase proyek adalah (a) biaya dan jumlah pekerja umumnya 
sedikit pada awal kegiatan dan terus meningkat hingga akhir kegiatan, dan 
kemudian menukik tajam seiring selesainya proyek tersebut; (b) pada awalnya 
persentase kemungkinan menyelesaikan proyek berada pada titik terendah karena 
pada tahap awal ini segala kemungkinan yang dapat menghambat berjalannya 
proyek banyak dan mungkin terjadi. Sedangkan tingkat risiko dan ketidakpastian 
berada pada titik yang paling tinggi pada awal proyek karena pada risiko dan 
ketidakpastian akan terus bermunculan seiring berjalannya proyek. Kemungkinan 
keberhasilan proyek meningkat seiring dengan progress pelaksanaan proyek; (c) 
Kemampuan pemegang saham untuk mempengaruhi hasil akhir dari proyek 
sangat tinggi pada awal proyek dan kemudian menurun seiring berjalannya 
proyek. Penyebab hal ini biasanya adalah biaya terhadap perubahan dan koreksi 
terhadap kesalahan yang berkembang seiring berjalannya proyek. 
Mengutip pendapat Morris dalam buku PMBOK, siklus hidup proyek 
konstruksi adalah seperti yang digambarkan pada Gambar 2.2 dibawah ini. 
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Gambar 2.2 Siklus Kegiatan Proyek (Konstruksi) Morris (PMBOK 2000) 
 
Tahap I adalah Tahap Feasibility dimana suatu proyek direncanakan 
kemudian diadakan studi kelayakan serta mematangkan strategi desain dan 
mendapatkan persetujuan dari yang berwenang. Layak tidaknya suatu proyek akan 
ditentukan pada tahap ini. 
Tahap II adalah Tahap Desain dan Perencanaan dimana desain dasar, 
biaya dan penjadwalan, dokumen kontrak kerja dan perencanaan yang lebih 
mendetail dibuat. 
Tahap III adalah Tahap Konstruksi dimana pada tahap ini bahan-bahan 
untuk proyek dibuat, diantarkan ke lokasi, dikerjakan oleh kontraktor, instalasi 
jaringan dan pengetesan. Pada akhir tahap ini fasilitas yang dikerjakan sudah 
harus selesai dan dapat dipergunakan dengan baik. 
Tahap IV adalah Tahap Serah Terima dan pengoperasian dimana pada 
tahap ini dilakukan tes akhir dan pemeliharaan. Pada tahap ini fasilitas yang 
Pe
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dibangun sudah dioperasikan secara penuh. 
 
2.2.2 Siklus Kegiatan Proyek Perusahaan XYZ 
Dibawah ini akan dijelaskan fase-fase dalam siklus kegiatan proyek 
pemasangan ACP di perusahaan XYZ yang memiliki empat fase yaitu fase survei 
dan desain, fase kontrak, fase pengerjaan dan fase serah terima. 
 
2.2.2.1  Fase Survei dan Desain 
Pada tahap ini yang pertama dilakukan adalah survei lokasi proyek yang 
meliputi area gedung dan sekitarnya, serta kondisi dari gedung yang akan 
dipasang ACP. Adapun proses-proses yang dilakukan pada fase ini ditunjukkan 
pada Gambar 2.3 berikut: 
 
 
Gambar 2.3 Fase Survei dan Desain pada Siklus Proyek Perusahaan XYZ 
 
Pada Gambar 2.3 diatas yang diarsir mengandung banyak 
kegiatan/aktivitas yang berkaitan dengan TI. Sedangkan yang tidak diarsir 
mengandung sedikit kegiatan/aktivitas yang berkaitan dengan TI. Urutan langkah 
fase diatas adalah sebagai berikut, perusahaan melakukan survei lokasi seperti 
pengecekan area dan sekitar lokasi, mengecek konstruksi bangunan apakah sudah 
selesai dan siap untuk dipasang rangka ACP. Setelah itu proses tersebut berlanjut 
Proyek 
Survei lokasi 
Proses pengukuran 
Proses desain 
Proses pengajuan harga 
Desain struktur, gambar 
kerja, scheduling, dll 
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ke pengukuran bagian bangunan yang hendak dipasang ACP. Pada bagian ini 
aktivitas TI yang dilakukan adalah menyalin data ukuran ke dalam komputer. 
Risiko TI yang mungkin terjadi adalah kesalahan input angka pengukuran pada 
komputer. Kesalahan ini terlihat sepele namun akibatnya bisa fatal karena bisa 
berakibat pada desain bangunan yang dibuat tidak sesuai dengan ukuran 
sebenarnya. Risiko ini bisa merembet pada risiko lain di proses selanjutnya. 
Dari proses pengukuran dilanjutkan ke proses desain yang di dalamnya 
meliputi desain bangunan dan modul ACP, gambar kerja, perkiraan harga, 
penjadwalan proyek, dan sebagainya. Kesemuanya merupakan aktivitas yang 
banyak melibatkan TI. Untuk membuat desain gambar digunakan software 
Autocad. Sedangkan untuk pembuatan jadwal proyek menggunakan software 
proyek dari Microsoft. Risiko TI yang terjadi pada proses ini antara lain berupa 
proses desain yang lambat dan memakan waktu lama karena adanya revisi dari 
pemilik proyek. Terkadang desain modul ACP yang dibuat harus dirombak total 
karena permintaan klien sehingga harus dilakukan penyesuaian lagi terhadap 
ukuran modulnya. File desain yang dibuat juga bisa saja tiba-tiba rusak atau 
corrupt dan tidak bisa dibuka. Risiko lainnya adalah komputer yang dipakai tiba-
tiba mengalami kemacetan dan mati pada saat mendesain dan menyusun jadwal 
proyek. Jika semua itu terjadi maka perusahaan akan sangat dirugikan sekali. 
Selanjutnya proses pengajuan atau penawaran harga kepada  klien. 
Proses ini masih melibatkan TI karena menggunakan software teks editor dari 
Microsoft. Risiko TI yang terjadi adalah lupa mengupdate harga pada saat kurs 
dolar berubah. Dikarenakan harga dasar material sifatnya sangat fluktuatif 
mengikuti nilai kurs dolar. Sehingga membutuhkan update terus-menerus.  
 
2.2.2.2 Fase Kontrak 
Pada proyek ini, terjadi proses persetujuan kontrak yang tahapannya akan 
dijelaskan pada Gambar 2.4 dibawah ini: 
 
12 
 
  
Gambar 2.4 Fase Kontrak pada Siklus Proyek Perusahaan XYZ 
 
Pada Gambar 2.4 diatas dijelaskan bahwa untuk membuat kontrak 
perusahaan akan mencetak gambar desain. Setelah itu dilanjutkan dengan 
menghitung BoQ (Bill of Quantity) atau jumlah kebutuhan bahan material. Jumlah 
ini dapat diketahui dengan menghitung volume satuan pekerjaan terlebih dahulu. 
Proses perhitungannya dilakukan menggunakan bantuan software Ms. Excel dari 
Microsoft. Risiko TI yang ada pada proses ini adalah kesalahan hitung bisa 
menyebabkan jumlah material yang distok kurang atau berlebih. Untuk itu 
perhitungan dituntut harus teliti supaya hasilnya benar.  
Proses selanjutnya adalah penyusunan RAB (Rencana Anggaran 
Belanja), yaitu perhitungan banyaknya anggaran biaya suatu bangunan dan upah, 
serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek. 
Pembuatannya biasanya menggunakan software hitung dari Microsoft. Risiko TI 
yang ada pada proses ini adalah kesalahan input harga yang bisa mengakibatkan 
RAB yang dihasilkan juga salah.  
Proses selanjutnya adalah pembuatan spesifikasi teknis dan metode 
pelaksanaan proyek. Wujudnya adalah berupa penyerahan dokumen teknis 
material dan penyerahan contoh material untuk memastikan material yang dipakai 
memenuhi syarat. Risiko TI yang mungkin muncul pada proses ini dan proses 
Pembuatan kontrak kerja 
Gambar desain 
Penghitungan BoQ 
Penyusunan RAB 
Persetujuan Kontrak Kerja 
Spesifikasi teknis dan metode 
pelaksanaan 
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selanjutnya adalah terkadang karena pengiriman dokumen teknis melalui email 
dan sangat bergantung pada kondisi server apakah email tersebut berhasil terkirim 
atau gagal. Proses berikutnya adalah menyusun dokumen kontrak kerja. Setelah 
klien menerima dan membaca kontrak kerja tersebut, maka bisa dilakukan 
penandatanganan persetujuan kontrak kerja. Jika terdapat pasal yang membuat 
klien merasa keberatan maka bisa dilakukan negosiasi terhadap pasal tersebut 
berdasar kesepakatan bersama sebelum dilakukan penandatangan kontrak. 
 
2.2.2.3 Fase Pengerjaan 
Setelah fase kontrak maka tahap selanjutnya adalah fase pengerjaan. 
Prosesnya dijelaskan pada Gambar 2.5 berikut ini: 
 
 
Gambar 2.5 Fase Pengerjaan pada Siklus Proyek Perusahaan XYZ 
 
Pada tahap awal proses fase pengerjaan, hal yang dilakukan adalah 
mobilisasi alat dan pekerja yaitu mendatangkan peralatan kerja seperti 
scaffolding, gondola, mesin potong dan pekerja yang diperlukan dalam proyek ini. 
Fase selanjutnya adalah pembersihan area lokasi. Pada fase ini lokasi proyek 
dibersihkan dari barang/benda yang dapat mengganggu proses pemasangan ACP. 
Proses ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja. 
Pembersihan area 
Mobilisasi alat & pekerja 
Pembersihan area 
Mobilisasi material 
Demobilisasi alat, pekerja, 
dan sisa material 
Proses pemasangan rangka 
dan ACP  
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Setelah area dibersihkan serta dianggap sudah dapat digunakan untuk 
menumpuk dan menyimpan material yang dibutuhkan, maka proses mobilisasi 
material dapat dilakukan. Proses ini dilakukan bertahap sampai proyek selesai, 
karena tidak mungkin mendatangkan seluruh material ke lokasi pada tahap awal 
proyek karena keterbatasan tempat. Setelah material yang dibutuhkan sampai ke 
lokasi proyek maka tahap selanjutnya adalah tahap pemasangan rangka ACP. 
Dimana pada tahap ini material berupa rangka dipasang terlebih dahulu sebagai 
pondasi untuk memasang ACP. setelah rangka terpasang, barulah ACP dapat 
dipasang. 
Ketika proses pengerjaan sudah selesai dikerjakan, maka selanjutnya 
dilakukan pembersihan area proyek lagi. Hal ini dimaksudkan supaya bangunan 
dan lokasi bersih dari segala sampah dan sisa material sehingga klien bisa 
langsung menggunakannya. Proses selanjutnya setelah pembersihan area selesai 
dilakukan adalah demobilisasi alat dan peralatan proyek dari lokasi proyek. Pada 
tahap ini semua peralatan yang digunakan  tadi dikeluarkan dari lokasi proyek. 
Pada fase ini tidak banyak aktivitas yang terkait dengan teknologi 
informasi. Risiko TI yang muncul mungkin berupa kesalahan laporan progres 
proyek yang disimpan dalam bentuk file. 
 
2.2.2.4 Fase Serah Terima 
Fase serah terima dilakukan ketika fase konstruksi sudah selesai 
dilakukan. Biasanya fase ini dilakukan dalam beberapa tahapan. Serah terima I 
dilakukan setelah fase pengerjaan selesai dilakukan, serah terima II dilakukan 
setelah masa pemeliharaan selesai. Fase ini juga sedikit melibatkan teknologi 
informasi sehingga risiko yang berkaitan dengan TI yang mungkin muncul adalah 
tidak melakukan update data pada proyek yang sudah selesai. 
 
2.3 Manajemen Risiko 
Penerapan manajemen risiko tidak hanya untuk proyek-proyek bangunan 
saja namun juga pada hal-hal lain seperti keuangan perusahaan, perbankan, proses 
industri dan masih banyak hal lainnya.  
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Dalam konteks proyek, risiko adalah suatu kondisi atau peristiwa tidak 
pasti yang jika terjadi mempunyai efek positif atau negatif terhadap sasaran 
proyek. Sebuah risiko mempunyai penyebab dan jika risiko itu terjadi, akan ada 
konsekuensi. Jika yang terjadi adalah peristiwa yang tidak pasti, maka dampaknya 
adalah pada biaya, jadwal, dan kualitas proyek. 
Ada 4 hal utama dalam mengkategorikan sebuah risiko, yaitu adanya (a) 
ketidakpastian (uncertainty) ketiadaan informasi yang diperlukan yang membuat 
sebuah risiko tidak dapat diprediksi (b) peristiwa (events) jika mengkategorikan 
penambahan biaya atau keterlambatan sebagai risiko adalah keliru karena hal 
tersebut bukan peristiwa melainkan dampak atau konsekuensi dari risiko peristiwa 
(c) masa depan (future) kejadian masa lampau bukanlah sebuah risiko tetapi 
problem aktual dan krisis yang perlu penyelesaian kembali adalah risiko. Ciri 
manajemen risiko adalah proaktif dan selalu melihat ke depan, berbeda dengan 
manajemen krisis yang berciri reaktif dan melihat ke belakang. (d) keuntungan 
dan tujuan (interest and objectives).  
Jika peristiwa yang potensial terjadi di masa depan tidak mempengaruhi 
tujuan suatu organisasi, maka peristiwa yang berpotensi terjadi tersebut bukanlah 
sebuah risiko bagi organisasi tersebut.  
Dalam manajemen proyek, manajemen risiko adalah sebuah proses 
sistematis yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatur risiko, menangani 
risiko (menghindari, mengurangi, mengalihkan, atau menerima), melalui 
penerapan sistem dan prosedural.  
Dalam manajemen risiko diperlukan beberapa tipe pengambilan 
keputusan. Tabel 2.2 dibawah ini adalah Risk Assessment Matrix yang digunakan 
sebagai tool untuk memberikan rating risiko dengan tingkat Sangat Tinggi 
(Extreme), Tinggi (High), Sedang (Medium), atau Rendah (Low) dengan 
membandingkan antara variabel probabilitas suatu peristiwa dengan dampaknya. 
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Tabel 2.2 Risk Assessment Matrix 
D
am
pa
k 
(K
on
se
ku
en
si
) 
Major Medium High Extreme 
Moderate Medium Medium High 
Minor Low Medium Medium 
 Kemungkinan 
(0 – 33%) 
Kemungkinan 
(33% – 66%) 
Kemungkinan 
(66% – 100%) 
Kemungkinan terjadinya risiko 
 
Tingkat atau level risiko Dampak rendah dengan kemungkinan rendah 
berarti risiko yang berada pada pojok kiri bawah merupakan risiko yang tingkat 
risikonya rendah, sehingga dapat diabaikan. Dampak rendah dengan kemungkinan 
tinggi, risiko yang berada pada pojok kanan bawah memiliki tingkat risiko 
sedang. Jika risiko ini terjadi, anda dapat dengan mudah mengatasinya dan 
meneruskan proyek. Tetapi, bagaimanapun harus mencari cara agar kemungkinan 
terjadinya risiko ini dapat ditekan. 
Dampak tinggi dengan kemungkinan rendah,  risiko tinggi memiliki 
dampak yang besar jika terjadi. Untuk mengantisipasi hal ini anda harus 
melakukan hal-hal yang dapat mengurangi dampak yang diakibatkan jika risiko 
ini terjadi serta memiliki rencana cadangan jika risiko ini tidak dapat diatasi. 
Dampak tinggi dengan kemungkinan tinggi,  risiko yang berada pada 
pojok kanan atas ini merupakan risiko yang harus paling diwaspadai. Risiko ini 
merupakan prioritas utama yang harus ditangani. Biasanya untuk menanggulangi 
risiko ini digunakan sistem manajemen risiko dimana didalamnya terdapat proses 
identifikasi, analisis dan pengendalian kejadian / peristiwa. 
 
2.4 Manajemen Risiko Teknologi Informasi 
Saat ini teknologi informasi (TI) memainkan peran penting dalam banyak 
bisnis. Jika saat ini TI merupakan bagian terpenting pengelolaan bisnis, maka 
sangat penting untuk mengidentifikasi risiko untuk sistem TI dan data yang 
dikelola dalam sistem TI, kemudian  berupaya untuk mengurangi atau mengelola 
risiko tersebut, dan untuk mengembangkan rencana penanganan ketika risiko telah 
teridentifikasi yang dapat terjadi di dalam sistem dan data yang dikelola dalam 
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sistem TI. 
Menurut Rahmadhanty (2010), manajemen risiko teknologi Informasi 
(TI) adalah kemampuan organisasi dalam mengurangi risiko-risiko TI yang 
mungkin akan menghambat pencapaian tujuan organisasi terkait dengan 
pemanfaatan TI itu sendiri. Teknologi  informasi  juga bisa membawa risiko. 
Seringkali dalam melakukan bisnis dalam skala global, sistem  dan jaringan telah 
menjadi terlalu mahal bagi semua perusahaan untuk ditangani. Di beberapa 
industri, teknologi informasi merupakan sumber daya kompetitif untuk  
melakukan diferensiasi dan memberikan keunggulan kompetitif sedangkan di 
perusahaan lainnya teknologi informasi membantu dalam mempertahankan hidup 
perusahaan. 
Di dalam Jurnal Internasional De La Salle University volume 13 (Flores 
et al. 2011) membahas mengenai kekuatan, kelemahan perusahaan, dan 
bagaimana teknologi informasi dapat mendukung proses bisnis. Serta bagaimana 
perusahaan dapat melacak posisi teknologi informasinya dan meningkat ke level 
berikutnya. Penelitian mengenai pentingnya mengelola manajemen risiko yang 
dilakukan oleh (Parent & Reich, 2009), (Enslin, 2012) membahas apa saja risiko-
risiko yang dapat ditimbulkan jika teknologi informasi tidak dapat dikelola 
dengan benar. Menurut Enslin salah satu masalah yang dapat ditimbulkan adalah 
penggunaan data atau penyalahgunaan data bisa mengakibatkan kesalahan dalam 
mengambil keputusan.  
 
2.5 Project Management Body of Knowledge (PMBOK) 
Definisi manajemen risiko menurut PMBOK, yaitu sebagai berikut: 
a) Merupakan proses formal, dimana faktor-faktor risiko secara sistematis 
diidentifikasi, dianalisis dan ditangani. 
b) Merupakan suatu metode pengelolaan sistematis yang formal yang 
berkonsentrasi pada mengidentifikasi dan mengendalikan area atau kejadian-
kejadian yang berpotensi untuk menyebabkan terjadinya perubahan yang tidak 
diinginkan. 
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c) Di dalam konteks suatu proyek, merupakan suatu seni dan ilmu pengetahuan 
dalam mengidentifikasi, menganalisis dan merespon terhadap faktor-faktor 
risiko yang ada selama pelaksanaan suatu proyek.   
 
PMBOK ini memiliki tingkat kedetailan yang tinggi dan disertai 
penjelasan tekniknya. Kelebihan inilah yang akan diunggulkan pada penelitian ini. 
Di dalam buku PMBOK edisi ke-5 disebutkan Manajemen Risiko meliputi proses 
melakukan perencanaan manajemen risiko, identifikasi, analisis kualitatif, analisis 
kuantitatif, perencanaan respon, dan pengendalian risiko pada proyek seperti 
ditunjukkan pada Gambar 2.6 di bawah ini.  
 
 
Gambar 2.6 Manajemen Risiko (PMBOK Fifth Edition, 2013) 
 
Pada Gambar 2.6 diatas, terdapat enam proses dalam manajemen risiko 
menurut PMBOK. Penjelasannya adalah sebagai berikut: 
1. Perencanaan Manajemen Risiko 
Perencanaan yang hati-hati dan jelas akan menentukan kesuksesan lima 
proses manajemen risiko lainnya. Tahap ini merupakan proses untuk 
menentukan langkah-langkah dalam menyelesaikan risiko yang timbul dalam 
suatu proyek. Proses perencanaan ini penting dalam menentukan tingkat, tipe, 
dan kelayakan manajemen risiko apakah setara dengan risiko serta pentingnya 
proyek terhadap organisasi, untuk menyediakan sumber daya yang cukup, serta 
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waktu untuk aktivitas manajemen risiko serta untuk menguatkan dasar pada 
persetujuan untuk mengevaluasi risiko. Input dalam proses ini antara lain 
adalah faktor lingkungan perusahaan, asset dalam proses organisasi, lingkup 
kerja proyek serta rencana manajemen proyek. Adapun teknik yang digunakan 
dalam merencanakan menajemen risiko adalah dengan rapat perencanaan dan 
analisis.  
Pada rapat ini nantinya dibahas rencana dasar untuk menghadapi risiko. 
Biaya untuk mengatasi risiko, serta jadwal aktivitas akan dikembangkan untuk 
dijadikan jadwal dan anggaran proyek. Tanggung jawab risiko akan disepakati 
pada tahap ini. 
Perencanaan manajemen risiko menjabarkan bagaimana manajemen 
risiko akan disusun dan diterapkan dalam proyek dimana didalamnya terdapat 
metode manajemen risiko, peraturan dan tanggung jawab masing masing 
personel, anggaran manajemen risiko, format laporan serta pemilihan waktu 
yang mendefinisikan kapan dan seberapa sering proses manajemen risiko akan 
dilakukan seiring siklus proyek. 
Risk Breakdown Structure (RBS) juga termasuk dalam perencanaan ini 
dimana RBS ini nantinya akan ditinjau kembali pada tahap indentifikasi risiko. 
Definisi kemungkinan terjadinya risiko dan dampaknya pada tahap awal juga 
dijabarkan pada tahap ini, dalam hal ini untuk mendefinisikan kualitas dan 
kredibilitas analisis risiko secara kualitatif akan membutuhkan tingkat 
kemungkinan serta dampak risiko. Skala relatif yang menggambarkan nilai 
probabilitas dari “sangat disukai “ sampai “hampir dipastikan” dapat dipakai. 
Sebagai alternatif dapat digunakan angka probabilitas pada skala umum (misal 
0.1, 0.2, 0.3, dst). Matriks probabilitas dan dampak juga dapat dihasilkan pada 
proses ini. Tabel ini juga dapat dikembangkan sebagai tabel definisi 
kesempatan (opportunity) dengan cara yang sama. Tracking nantinya 
digunakan untuk semua aktivitas yang dianggap berisiko untuk digunakan 
demi kepentingan proyek saat ini maupun proyek lain selain itu juga sebagai 
bahan pembelajaran. Dokumen ini sangat diperlukan dalam proses audit. 
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2. Identifikasi Risiko 
Adalah proses menentukan bagaimana suatu risiko dapat mempengaruhi 
proyek serta mendokumentasikan ciri-ciri tiap risiko supaya setiap risko dapat 
tercatat dan terdokumentasi dengan baik dan tim proyek dapat mengantisipasi 
setiap risiko yang terjadi. Proses pengidentifikasian perlu dilakukan berulang 
kali agar definisinya jelas dan mudah untuk dimengerti dan dianalisa. 
3. Analisis Risiko Kualitatif 
Adalah proses memprioritaskan risiko untuk analisis dan tindakan lebih 
lanjut dengan menilai dan menggabungkan probabilitas kejadian serta dampak 
dari risiko yang ada. Analisis ini biasanya dapat dilakukan dengan cepat dan 
murah, berguna untuk menyusun prioritas dalam perencanaan penanggulangan 
risiko, serta menjadi dasar untuk analisis secara kuantitatif jika diperlukan 
Adapun yang menjadi dasar untuk menganalisis secara kualitatif antara lain 
adalah (a) data proyek terdahulu dimana dari data tersebut dapat dipelajari apa 
saja yang menjadi risiko dari proyek tersebut; (b) lingkup pekerjaan yang jelas 
akan membantu mengetahui apa saja yang akan dilakukan untuk 
menyelesaikan proyek tersebut sehingga risiko yang dihadapi juga jelas; (c) 
rencana manajemen risiko dimana didalamnya terdapat peraturan serta 
tanggung jawab masing-masing personel yang terlibat dalam proyek; (d) daftar 
risiko yang telah dibuat pada tahap identifikasi risiko. 
Teknik yang bisa dipakai untuk analisis kualitatif adalah dengan 
membuat penilaian kemungkinan terjadinya risiko beserta dampak yang dapat 
ditimbulkan. Tingkat kemungkinan beserta dampak ini dapat diperoleh melalui 
wawancara atau rapat dengan tim TI. 
4. Analisis Risiko Kuantitatif 
Adalah proses numerik untuk menganalisa pengaruh dari risiko yang 
telah diidentifikasi sebelumnya terhadap nilai obyektif proyek secara 
keseluruhan. Tujuannya agar diperoleh keterangan nilai risiko untuk 
mendukung proses pengambilan keputusan dalam rangka mengurangi angka 
ketidakpastian pada proyek. Metode analisis ini biasanya dilakukan 
berdasarkan prioritas risiko yang dihasilkan dari analisis kualitatif. Analisis 
kuantitatif biasanya harus diulang kembali setelah perencanaan 
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penanggulangan risiko sebagai bagian dari monitoring dan kontrol terhadap 
risiko.  
Teknik yang bisa dipakai untuk analisis kuantitatif antara lain, 
mengumpulkan data kejadian sebelumnya, membuat pemodelan distribusi, 
pemodelan simulasi, hingga penilaian oleh para ahli.   
5. Perencanaan Penanganan Risiko 
Perencanaan pengendalian risiko merupakan proses dari pengembangan 
pilihan serta penentuan tindakan yang paling efektif sehingga diharapkan dapat 
meningkatkan kesempatan dan mengurangi risiko yang dipandang dari sisi 
negatif yaitu tantangan. 
Secara umum ada empat tipe pengendalian risiko yaitu 
pengabaian/pengurangan risiko (risk avoidance/reduction), transfer risiko (risk 
transfer), mitigasi risiko, dan penerimaan risiko (risk acceptance), sedangkan 
untuk risiko yang dipandang dari sisi positif dalam hal ini adalah kesempatan, 
maka strategi yang diterapkan adalah dengan mengeksploitasi, membagi dan 
meningkatkannya (enhance). Ada kalanya strategi penerimaan dijalankan 
terhadap risiko yang disadari nantinya akan timbul ketika proyek berjalan. Hal 
ini dilakukan karena memang tidak semua risiko dapat dikurangi ataupun 
dihindari. 
6. Pemantauan dan Pengendalian Risiko 
Pengawasan dan kontrol risiko merupakan proses dari pengidentifikasian, 
analisis dan perencanaan terhadap risiko yang baru timbul, mengawasi terjadi 
atau tidaknya risiko yang ada dalam daftar, menganalisa kembali risiko yang 
sudah ada dalam daftar, memonitor kondisi yang tiba-tiba terjadi serta 
membuat rencana penyelesaiannya, memonitor risiko yang tersisa, dan 
meninjau ulang pelaksanaan rencana penanggulangan risiko serta 
mengevaluasi keefektifannya. Adapun metode yang umum dipakai dalam tahap 
ini adalah risk reassessment, risk audits, variance and trend analysis, technical 
performance measurement, reserve analysis dan status meetings. 
 
PMBOK membagi siklus hidup proyek ke dalam 5 fase yaitu inisiasi 
(initiation), perencanaan (planning), pelaksanaan (execution), pengawasan dan 
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pengendalian (monitoring and controlling), serta penutupan (closing). Dari 
pembahasan sebelumnya mengenai siklus hidup proyek perusahaan dan siklus 
hidup proyek menurut PMBOK, didapati bahwa risiko TI yang diteliti pada kasus 
ini menurut PMBOK masuk pada fase awal proyek yaitu Fase Perencanaan.  
Fase Perencanaan dalam PMBOK mencakup sembilan area pengetahuan 
(knowledge area) yang memiliki tujuan sebagai panduan dalam pelaksanaan 
proyek. Salah satu area pengetahuan tersebut adalah manajemen risiko (risk 
management). 
 
2.6 COBIT 5 for Risk 
Control Objective for Information & Related Technology (COBIT) 
adalah sekumpulan dokumentasi best practice untuk IT Governance yang dapat 
membantu auditor, pengguna (user), dan manajemen, untuk menjembatani gap 
antara resiko bisnis, kebutuhan kontrol dan masalah-masalah teknis TI (Sasongko, 
2009).  
COBIT mendukung tata kelola TI dengan menyediakan kerangka kerja 
untuk mengatur keselarasan TI dengan bisnis. Selain itu, kerangka kerja juga 
memastikan bahwa TI memungkinkan bisnis, memaksimalkan keuntungan, resiko 
TI dikelola secara tepat, dan sumber daya TI digunakan secara bertanggung jawab 
(Tanuwijaya dan Sarno, 2010). 
COBIT diperkenalkan sebagai framework untuk tata kelola dan 
manajemen TI yang didesain menjadi satu kesatuan framework yang digunakan 
untuk tata kelola sekaligus manajemen TI. COBIT 5 for Risk mendefinisikan 
risiko TI sebagai risiko bisnis. Risiko TI merupakan peristiwa-peristiwa yang ada 
kaitannya dengan TI yang berpotensi mengakibatkan kegagalan atau kerugian 
pada bisnis. Dalam COBIT, risiko tidak harus selalu dihindari karena tidak ada 
bisnis yang tidak mengandung risiko. Oleh karena itu dalam bisnis, perusahaan 
perlu untuk menentukan risk appetite (tingkat  risiko  yang  akan  diambil,  yaitu 
merupakan tingkat  dan jenis risiko yang bersedia diambil oleh perusahaan dalam 
rangka mencapai sasaran perusahaan).  
Risiko-risiko yang ada tentu harus dikelola, bukan dihindari. Dalam 
dunia bisnis kesediaan mengambil risiko adalah hal yang mutlak. Inilah 
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pentingnya risk appetite, yaitu untuk menetapkan nilai maksimum terhadap risiko 
mengenai berapa banyak proposisi bisnis yang di dalamnya menganduk risiko TI 
yang akan diambil untuk mencapai nilai proposisi dalam mewujudkan tujuan 
perusahaan.  
 
COBIT 5 for Risk memiliki 7 enabler (penggerak) yaitu: 
[1] Prinsip, Kebijakan, dan Kerangka kerja 
Prinsip, kebijakan, dan kerangka kerja adalah alat untuk 
mengkomunikasikan aturan perusahaan dalam mendukung governance objectivity 
dan nilai perusahaan. Dengan adanya kebijakan, maka prinsip-prinsip yang dibuat 
bisa dijalankan dan keputusan-keputusan yang diambil akan selaras dengan 
prinsip tersebut. Terdapat 7 (tujuh) prinsip manajemen risiko pada COBIT 5 for 
Risk seperti ditunjukkan pada Gambar 2.7 berikut ini. 
 
 
Gambar 2.7 Prinsip Manajemen Risiko pada COBIT 5 for Risk 
 
[2] Proses 
Terdapat proses kunci pendukung manajemen risiko dan proses lain 
(bukan kunci) yang juga mendukung pelaksanaan manajemen risiko seperti 
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ditunjukkan pada Gambar 2.8. Proses pendukung kunci ditandai warna merah 
gelap, pendukung lainnya ditandai warna merah muda. Proses kunci atau proses 
inti sendiri diwarnai biru muda.   
 
Gambar 2.8 Proses pendukung Manajemen Risiko COBIT  
 
[3] Struktur Organisasi 
Susunan organisasi dibagi menjadi inti dan pembantu dimana keduanya 
memiliki tingkat kewenangan yang berbeda dalam mengakses dan menangani 
risiko. 
[4] Budaya, Etika, dan Perilaku 
Pola komunikasi dalam perusahaan, budaya perusahaan, dan aturan-
aturan agar mendukung fungsi risiko. 
[5] Informasi 
Tujuannya adalah mendapatkan informasi yang berkualitas, akurat, dan 
lengkap. Contohnya adalah laporan daftar risiko, risk scenario, rencana 
penanganan risiko, faktor penyebab risiko, dan laporan kerugian yang diakibatkan 
risiko. 
[6] Layanan, Infrastruktur, dan Aplikasi  
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Infrakstruktur, aplikasi, dan layanan harus mampu mendukung proses 
manajemen risiko. 
[7] Manusia, Keahlian, dan Daya saing 
Sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan harus ada yang 
mempunyai keahlian dan berdaya saing dalam menganalisa dan mengelola risiko. 
 
COBIT 5 for Risk menerapkan 5 prinsip COBIT dalam pengaturan risiko 
yaitu: 
[1] Memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan 
[2] Covering enterprise end-to-end 
[3] Menerapkan kesatuan kerangka kerja yang terintegrasi 
[4] Menerapkan pendekatan menyeluruh 
[5] Memisahkan governance dari manajemen 
 
Dalam COBIT, risiko-risiko direpresentasikan dalam komponen 
manajemen risiko yang nama nya risk scenario yang informasinya diperlukan 
untuk mengidentifikasi, analisis dan penanganan risiko. Risk scenario adalah 
representasi keberadaan dari sebuah risiko beserta penilaiannya.  
 
Gambar 2.9 Risk scenario (COBIT 5 for Risk ISACA, 2013) 
 
Risk scenario adalah elemen kunci di dalam proses manajemen risiko 
pada COBIT. Gambar 2.9 di atas menunjukkan elemen-elemen dari risk scenario. 
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Risk scenario nantinya akan dijadikan input untuk proses analisis risiko. 
Sedangkan proses untuk mengelola keberadaan suatu risiko dimasukkan ke dalam 
core risk process. Jadi di dalam COBIT representasi keberadaan risiko dan proses 
pengelolaannya disendiri-sendirikan seperti terlihat pada Gambar 2.10 di bawah 
ini: 
 
 
Gambar 2.10 Pembagian risiko pada COBIT 
 
Core Risk Process terdiri dari 2 domain yaitu, domain EDM03 dan 
APO12. Penjelasannya sebagai berikut: 
1) EDM03 - Ensure Risk Optimisation 
EDM03 merupakan bagian dari risk governance. Proses Ensure Risk 
Optimisation berfokus pada pengelolaan risiko dan toleransi risiko yang 
berhubungan dengan nilai TI pada perusahaan dan memastikan bahwa resiko 
TI perusahaan tidak melebihi kemampuan dan toleransi perusahaan dalam 
menerima resiko, serta mengidentifikasi dan mengelola dampak dari resiko TI 
terhadap nilai-nilai pada perusahaan, dan mengurangi terjadinya kegagalan. 
Proses ini meliputi pemahaman, artikulasi dan komunikasi dari risk 
appetite, risk tolerance, dan identifikasi dari manajemen risiko terhadap nilai 
perusahaan yang berhubungan dengan TI beserta dampaknya. 
Tujuan dari proses ini adalah untuk: 
1. Mendefinisikan dan menetapkan ambang batas resiko dan memastikan 
bahwa kunci risiko terkait TI diketahui. 
Risk 
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2. Secara efektif dan efisien mengelola risiko perusahaan terkait IT ciritical. 
3. Memastikan risiko TI yang terkait dengan perusahaan tidak melebihi risk 
appetite. 
2) APO12 - Manage Risk 
APO12 merupakan bagian dari risk management (manajemen risiko). 
Deskprisi dari proses APO12 adalah secara terus menerus mengidentifikasi, 
menilai dan mengurangi risiko yang berhubungan dengan TI didalam level 
toleransi yang ditentukan oleh manajemen perusahaan. Proses manajemen 
risiko ditunjukkan pada Gambar 2.11 berikut ini.  
 
 
Gambar 2.11 Proses Manajemen Risiko (APO12) 
 
Penjabaran APO12 dalam COBIT 5 for Risk adalah sebagai berikut: 
1. Pengumpulan data (APO12.01) 
Mencari dan mengumpulkan data yang relevan untuk proses 
identifikasi, analisis, dan pelaporan mengenai risiko-risiko TI dan hal yang 
berkaitan dengannya secara efektif. Aktivitas yang terlibat pada proses ini 
antara lain menetapkan metode pengumpulan data, mendaftar data yang 
berperan penting dalam TI baik secara internal maupun eksternal, 
melakukan survey data sebelumnya beserta kerugian yang ditimbulkan, 
hingga memberi highlight pada data yang memiliki peran penting.  
2. Analisis risiko (APO12.02) 
Mengembangkan informasi yang berguna dalam mendukung 
keputusan pengambilan risiko dengan memperhitungkan keterkaitannya 
terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi risiko pada suatu bisnis.  
3. Menyusun profil risiko (APO12.03) 
Menjaga inventarisasi risiko yang diketahui dan atribut risiko 
(termasuk frekuensi yang diharapkan, potensi dampak dan respon terhadap 
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28 
 
risiko) serta sumber daya terkait, kemampuan dan kegiatan pengendalian 
arus. 
4. Menjabarkan risiko (APO12.04) 
Memberikan informasi tentang keadaan saat kedapatan ada risiko dan 
peluang yang berkaitan dengan TI pada waktu yang tepat untuk semua 
pemangku kepentingan demi menentukan respon yang tepat. 
5. Membuat portfolio kegiatan manajemen risiko (APO12.05) 
Mengelola peluang untuk mengurangi risiko ke tingkat yang dapat 
diterima ke dalam bentuk sebuah portofolio. 
6. Respon risiko (APO12.06) 
Merespon secara tepat waktu dengan langkah-langkah efektif untuk 
membatasi besarnya kerugian dari peristiwa risiko yang berkaitan dengan TI 
yang terjadi. 
 
Faktor penyebab risiko dibagi menjadi 4 kategori yaitu, lingkungan 
internal, lingkungan eksternal, kemampuan mengelola risiko, dan kemampuan TI 
dari perusahaan.  
Risk capacity adalah kerugian kumulatif yang bisa ditanggung oleh 
perusahaan tanpa mengorbankan hidup matinya perusahaan. Sedangkan risk 
tolerance adalah tingkat risiko yang bisa diterima oleh perusahaan. Dari COBIT 
bisa diketahui bahwa jika keberadaan risk appetite lebih rendah daripada risk 
capacity, atau dengan kata lain kemampuan perusahaan dalam mengatur risiko 
tidak melebihi batas kemampuan maksimal, maka perusahaan relatif berada di 
kondisi sustainable (dapat bertahan). Namun jika risk appetite ini tingginya 
melebihi risk capacity, maka kondisi perusahaan biasanya sulit untuk bertahan 
(unsustainable). Karena itu sebaiknya risk appetite diusahakan untuk tidak 
melebihi risk capacity. 
Dalam penanganan risiko negatif pada COBIT 5 for Risk terdapat empat 
opsi yang bisa dipilih yaitu, pengabaian risiko (avoid), pencegahan risiko 
(mitigate), transfer risiko (transfer/share), dan penerimaan risiko (accept). 
Sedangkan untuk risiko positif juga terdapat empat opsi yaitu, mengusahakan 
(exploit), memperbesar kemungkinan (enhance), berbagi (share), dan 
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mengabaikan (ignore). Dalam setiap penanganan yang dilakukan harus dilakukan 
evaluasi sesuai dengan daur proses manajemen risiko. Pencegahan risiko juga 
perlu dilakukan untuk mengurangi probabilitas dari munculnya keberadaan suatu 
risiko. Sesuai dengan bunyi pepatah lama, bagaimanapun juga mencegah itu lebih 
baik daripada mengobati. Sehingga pencegahan ini penting dalam proses 
manajemen risiko. 
COBIT menyediakan kerangka kerja komprehensif yang dapat 
membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya dalam konteks tata kelola dan 
pengendalian TI pada perusahaan. COBIT mampu membuat TI menjadi lebih 
terkelola dan teratur dalam seluruh lini perusahaan. Bagusnya lagi, COBIT dapat 
digunakan untuk perusahaan berskala kecil maupun besar, baik itu perusahaan 
komersial, nirlaba, maupun sektor pelayanan publik. 
COBIT 5 for Risk dibangun di atas framework COBIT 5 dengan berfokus 
pada risiko dan menyediakan penjelasan yang lebih rinci serta panduan praktis 
bagi para profesional maupun pihak lain yang berkepentingan di semua tingkat 
perusahaan. COBIT 5 for Risk menyajikan dua perspektif tentang bagaimana 
menggunakan COBIT dalam konteks risiko, yaitu fungsi risiko dan manajemen 
risiko. 
Fungsi risiko berfokus pada apa yang dibutuhkan untuk membangun dan 
mempertahankan fungsi risiko dalam suatu perusahaan. Sedangkan manajemen 
risiko berfokus pada tata kelola dan manajemen proses risiko inti yaitu bagaimana 
mengoptimalkan risiko dan bagaimana mengidentifikasi, menganalisis, 
menanggapi dan melaporkan risiko setiap hari. 
Dari buku COBIT 5 for Risk juga diketahui keselarasan COBIT 5 for 
Risk dengan framework-framework manajemen proses lainnya. Contohnya ISO 
31000. Ternyata COBIT 5 for Risk mampu mengakomodasi prinsip, kerangka 
kerja, dan proses manajemen risiko yang dimiliki oleh ISO 31000.  
 
2.7 ISO 31000 
ISO 31000: 2009 Risk Management – Principles and Guidelines 
merupakan sebuah standar internasional yang disusun dengan tujuan memberikan 
prinsip dan panduan generik untuk penerapan manajemen risiko. Standar 
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internasional yang diterbitkan pada 13 November 2009 ini dapat digunakan oleh 
segala jenis organisasi dalam menghadapi berbagai risiko yang melekat pada 
aktivitas mereka. Definisi risiko menurut buku ISO 31000 yaitu, efek dari 
ketidakpastian terhadap pencapaian sasaran organisasi. Sehingga darinya didapat 
pengertian bahwa manajemen risiko adalah aktivitas-aktivitas terkoordinasi yang 
dilakukan dalam rangka mengelola dan mengontrol sebuah organisasi terkait 
dengan risiko yang dihadapinya. 
ISO 31000 : 2009 Risk Management – Principles and Guidelines 
menentukan sebelas prinsip yang perlu dipahami dan diterapkan pada kerangka 
kerja dan proses manajemen risiko untuk memastikan efektivitasnya. Sebelas 
prinsip tersebut adalah: 
1) Memberikan nilai tambah dan melindungi nilai organisasi 
Prinsip ini menyatakan bahwa kegiatan manajemen risiko harus dapat 
meningkatkan kapabilitas organisasi dalam menyerap risiko agar organisasi 
dapat memanfaatkan peluang-peluang yang ada sekarang dan dapat muncul di 
masa depan (memberikan nilai tambah bagi organisasi). Selain itu, manajemen 
risiko juga harus dapat mengantisipasi risiko-risiko berdampak buruk yang 
dapat membahayakan pencapaian sasaran organisasi (melindungi nilai 
organisasi). 
2) Bagian terpadu dari seluruh proses organisasi 
Manajemen risiko harus melekat pada seluruh proses organisasi karena 
setiap proses organisasi menghadapi risiko yang dapat menyebabkan sasaran 
proses tersebut tidak tercapai. Prinsip ini juga secara implisit menyatakan 
bahwa manajemen risiko tidak hanya menjadi tanggung jawab top management 
dari organisasi, tetapi seluruh bagian dari organisasi. 
3) Bagian dari pengambilan keputusan 
Setiap alternatif keputusan mengandung risiko tersendiri. Untuk itu 
dalam memilih alternatif keputusan, organisasi harus mempertimbangkan unsur 
risiko dari setiap alternatif, ketersediaan sumber daya organisasi, serta 
kapabilitas dan toleransi organisasi dalam menyerap risiko. 
4) Secara khusus menangani ketidakpastian 
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Setiap organisasi tentu menghadapi ketidakpastian dalam perjalanannya 
mencapai sasaran mereka. Manajemen risiko membantu mengurangi aspek 
ketidakpastian dengan memberi ukuran (parameter) terhadap konsekuensi dari 
risiko. Parameter ini menunjukkan eksposur organisasi terhadap risiko tersebut, 
yang nantinya akan menentukan penanganan risiko. Penanganan risiko 
diharapkan dapat membantu organisasi mereduksi eksposur risiko dan 
ketidakpastian yang dihadapi organisasi. 
5) Sistematis, terstruktur, dan tepat waktu 
Prinsip ini menyatakan bahwa manajemen risiko harus dijalankan secara 
konsisten dan terintegrasi pada seluruh organisasi. Pembentukan risk 
governance yang memperjelas kewenangan, peran, dan tanggung jawab dari 
setiap unit organisasi berkaitan dengan manajemen risiko juga diperlukan 
untuk mendukung efektivitas manajemen risiko. 
6) Berdasarkan informasi terbaik yang tersedia 
Penerapan manajemen risiko harus didukung dengan informasi terbaik 
yang dapat diperoleh organisasi. Informasi terbaik terdiri dari tiga aspek, yaitu 
relevan, terpercaya, dan tepat waktu. Untuk mendukung perolehan informasi 
terbaik, organisasi dapat melakukan proses dokumentasi dan membentuk 
database informasi (misalnya membuat risk register). Tanpa adanya informasi 
terbaik, penerapan manajemen risiko dapat menjadi tidak tepat sasaran. 
7) Disesuaikan dengan kebutuhan organisasi 
Setiap individu, unit kerja, dan organisasi tentu memiliki karakteristik 
tersendiri dan menghadapi risiko yang berbeda-beda. Salah satu keunggulan 
dari ISO 31000: 2009 adalah menyediakan standar generik yang dapat 
diadaptasi sesuai dengan kebutuhan pemangku risiko dalam usaha mencapai 
tujuannya masing-masing. Untuk itu, setiap pemangku risiko tidak dapat hanya 
mengikuti sistem manajemen risiko yang dibentuk oleh unit atau organisasi 
lain, tapi harus menyesuaikan dengan keadaan dan risiko yang dihadapinya. 
8) Mempertimbangkan faktor budaya dan manusia 
Penerapan manajemen risiko harus mempertimbangkan kultur, persepsi, 
dan kapabilitas manusia, termasuk memperhitungkan perselisihan 
kepentingan antara organisasi dengan individu di dalamnya. Hal ini penting 
32 
 
untuk diperhatikan karena penerapan manajemen risiko dilakukan oleh 
sumber daya insani dari organisasi. 
9) Transparan dan inklusif 
Penerapan dan informasi mengenai manajemen risiko harus melibatkan 
seluruh bagian organisasi. Keberadaan suatu risiko juga tidak boleh 
disembunyikan atau dilebih-lebihkan. 
10) Dinamis, berulang, dan responsif terhadap perubahan 
Prinsip ini menyatakan bahwa manajemen risiko harus 
diimplementasikan secara konsisten dan berulang, serta harus dapat dapat 
memfasilitasi perubahan pada sisi internal dan eksternal organisasi. Proses 
monitoring dan review menjadi aktivitas kunci dalam mendeteksi perubahan 
dan memfasilitasi penyesuaian pada manajemen risiko. 
11) Memfasilitasi perbaikan sinambung dan peningkatan organisasi 
Keberadaan manajemen risiko harus diperbaiki dari waktu ke waktu 
sesuai dengan perkembangan konteks internal dan eksternal organisasi. 
Perbaikan berkelanjutan ini diharapkan dapat membawa perbaikan yang 
signifikan pada organisasi. 
 
Menurut ISO, manajemen risiko suatu organisasi hanya dapat efektif bila 
mampu menganut prinsip-prinsip di atas tersebut. Agar dapat berhasil baik, 
manajemen risiko harus diletakkan dalam suatu kerangka manajemen risiko. 
Kerangka ini akan menjadi dasar dan penataan yang mencakup seluruh kegiatan 
manajemen risiko di segala tingkatan organisasi. Kerangka manajemen risiko ini 
disusun khas ISO yaitu berdasarkan siklus Plan (mendesain kerangka manajemen 
risiko), Do (mengimplementasikan kerangka manajemen risiko), Check 
(memonitor dan mereview kerangka manajemen risiko), dan Act (perbaikan terus 
menerus kerangka manajemen risiko), dengan sebelumnya harus mendapatkan 
mandat dan komitmen berlanjut dari manajemen organisasi. 
Kerangka kerja ini akan membantu organisasi mengelola risiko secara 
efektif melalui penerapan proses manajemen risiko. ISO 31000 memiliki kerangka 
kerja seperti pada Gambar 2.12 di bawah ini: 
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Gambar 2.12 Framework ISO 31000 
 
Perencanaan kerangka kerja manajemen risiko mencakup pemahaman 
mengenai organisasi dan konteksnya, menetapkan kebijakan manajemen risiko, 
menetapkan akuntabilitas manajemen risiko, mengintegrasikan manajemen risiko 
ke dalam proses bisnis organisasi, alokasi sumber daya manajemen risiko, dan 
menetapkan mekanisme komunikasi internal dan eksternal. Setelah melakukan 
perencanaan kerangka kerja, maka dilakukan penerapan proses manajemen risiko. 
Dalam penerapan manajemen risiko, perlu dilakukan monitoring dan review 
terhadap kerangka kerja manajemen risiko. Setelah itu, kerangka kerja manajemen 
risiko perlu diperbaiki secara berkelanjutan untuk memfasilitasi perubahan yang 
terjadi pada konteks internal dan eksternal organisasi. Proses-proses tersebut 
kemudian berulang kembali untuk memastikan adanya kerangka kerja manajemen 
risiko yang mengalami perbaikan berkesinambungan dan dapat menghasilkan 
penerapan manajemen risiko yang andal. 
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Gambar 2.13 Proses Manajemen Risiko ISO 31000 
 
Dalam ISO 31000 Proses manajemen risiko dibagi menjadi lima proses 
seperti ditunjukkan pada Gambar 2.13 di atas, yaitu: 
1) Penetapan konteks (establishing the context) 
Penetapan konteks bertujuan untuk mengidentifikasi dan 
mengungkapkan sasaran organisasi, lingkungan dimana sasaran hendak 
dicapai, stakeholders yang berkepentingan, dan keberagaman kriteria risiko, 
dimana hal-hal ini akan membantu mengungkapkan dan menilai sifat dan 
kompleksitas dari risiko. Terdapat empat aktivitas yang perlu dilakukan pada 
penetapan konteks, yaitu penetapan konteks internal, konteks eksternal, 
konteks proses manajemen risiko, dan membangun kriteria risiko. 
2) Penilaian risiko (risk assessment) 
Penilaian risiko terdiri dari: 
i) Identifikasi risiko 
Di dalamnya memuat proses identifikasi risiko yang dapat 
mempengaruhi pencapaian sasaran organisasi atau jika di dalam proyek 
Risk Assessment 
Establishing the context 
Risk identification 
Risk Analysis 
Risk Evaluation 
Risk treatment 
Communication 
and consultation 
Monitoring  
and  
review 
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keberadaannya dapat mengganggu keberlangsungan proyek.  Dicari tahu 
asal / sumber risiko, waktu terjadinya, dan area mana saja yang terdampak, 
apa penyebab dan potensi risikonya sejauh apa. 
ii) Analisis risiko 
Di dalamnya memuat proses analisis kemungkinan dan dampak dari 
risiko yang telah diidentifikasi, menentukan besar konsekuensi yang akan 
diterima, kemungkinan munculnya risiko, dan menghitung tingkat / level 
risiko. Pemberian skor (nilai) adalah dengan membandingkan frekuensi 
kejadian dan dampak yang diakibatkan ditunjukkan pada Tabel 2.3 di bawah 
ini: 
 
Tabel 2.3 Risk Matrix 
 Dampak 
 
Frekuensi 
1 
Sangat 
kecil 
2 
Kecil 
3  
Biasa 
4 
Besar 
5 
Sangat 
besar 
5 Sering terjadi Sedang Sedang Tinggi Ekstrim Ekstrim 
4 Sering Rendah Sedang Tinggi Tinggi Ekstrim 
3 Biasa Rendah Sedang Sedang Tinggi Tinggi 
2 Jarang Rendah Rendah Sedang Sedang Tinggi 
1 Sangat jarang Rendah Rendah Rendah Rendah Sedang 
 
Penilaian yang dilakukan kemungkinan besar bersifat subyektif, untuk 
itu dibantu dengan mengumpulkan data dan informasi berupa pengalaman 
yang dimiliki tim, peristiwa/kejadian yang sudah terjadi sebelumnya, survei, 
dan lain-lain. 
iii) Evaluasi risiko 
Di dalamnya memuat aktivitas yang membandingkan hasil analisis 
risiko dengan kriteria risiko untuk menentukan bagaimana penanganan 
risiko yang akan diterapkan serta membuat tabel prioritas penanganan 
risiko. 
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3) Penanganan risiko (risk treatment) 
Tahap ini menyeleksi metode penanganan dari empat metode yang bisa 
dipilih yaitu, menghindari risiko (risk avoidance), mitigasi risiko (risk 
reduction), transfer risiko kepada pihak ketiga (risk sharing), atau menerima 
risiko (risk acceptance). 
4) Komunikasi dan konsultasi  
Komunikasi dan konsultasi merupakan hal yang penting mengingat 
prinsip manajemen risiko yang kesembilan menuntut manajemen risiko yang 
transparan dan inklusif, dimana manajemen risiko harus dilakukan oleh seluruh 
bagian organisasi dan  memperhitungkan kepentingan dari seluruh stakeholders 
organisasi. Adanya komunikasi dan konsultasi diharapkan dapat menciptakan 
dukungan yang memadai pada kegiatan manajemen risiko dan membuat 
kegiatan manajemen risiko menjadi tepat sasaran. 
5) Monitoring dan review  
Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa implementasi manajemen 
risiko telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang dilakukan. Hasil 
monitoring dan review juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 
untuk melakukan perbaikan terhadap proses manajemen risiko. 
 
Mandate/commitment memuat prinsip yang isinya telah dijelaskan pada 
paragraf di awal sub bab ini memiliki keterkaitan langsung dengan prinsip-prinsip 
ISO 31000. Sedangkan Implementasi dari manajemen risikonya berkaitan 
langsung terhadap proses manajemen risiko. Relasi (keterhubungan) antara 
prinsip, kerangka kerja (framework), dan proses manajemen risiko pada ISO 
31000 ditunjukkan pada Gambar 2.1 4 berikut ini.  
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Gambar 2.14 Relasi (keterhubungan) antara prinsip, kerangka kerja (framework), 
dan proses manajemen risiko pada ISO 31000 
 
Keberadaan prinsip manajemen risiko diatas, disertai penetapan konteks 
eksternal dan pemisahan antara kerangka kerja dengan proses manajemen risiko 
menjadi keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh ISO 31000: 2009. Diharapkan 
hal tersebut dapat meningkatkan memaksimalkan proses penyusunan manajemen 
risiko pada penelitian ini. 
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Halaman ini sengaja dikosongkan 
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BAB 3 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini tampak pada 
Gambar 3.1 di bawah ini. 
 
 
Gambar 3.1 Tahap Metodologi Penelitian 
 
3.1 Tahap pendahuluan 
Tahap ini terdiri dari studi literatur dan studi kondisi perusahaan.  
 
3.2.1 Studi literatur  
Proses ini dilakukan untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan 
manajemen risiko teknologi informasi. Studi literatur yang dilakukan 
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menggunakan sumber dari buku dan jurnal yang membahas tentang manajemen 
risiko teknologi informasi, PMBOK, COBIT 5 for Risk, dan ISO 31000. 
Pembahasan mengenai studi literatur ada di Bab 2 Teori dan Kajian Pustaka yang 
membahas mengenai Manajemen risiko, PMBOK, COBIT 5 for Risk, dan ISO 
31000. 
 
3.2.2 Studi kondisi perusahaan  
Proses ini merupakan kegiatan pengumpulan data di lapangan melalui 
pembuatan daftar permasalahan teknologi informasi yang memiliki keterkaitan 
dengan proyek perusahaan XYZ melalui wawancara dengan manajer TI mengenai 
risiko-risiko yang sering terjadi selama fase awal proyek. Dari proses wawancara 
dapat diketahui bahwa risiko yang sering terjadi pada fase awal banyak yang 
terkait dengan TI dan hal ini rentan menimbulkan dampak terhadap kelangsungan 
dan kelancaran proyek. Diantaranya adalah penginputan data ukuran  bangunan 
harus benar, perhitungan harus tepat, desain harus selesai tepat waktu, pembuatan 
spesifikasi teknis dan metode pelaksanaan pekerjaan harus cepat, perhitungan 
kebutuhan material Aluminium Composite Panel harus sesuai dengan volume 
yang diperlukan,  serta pengiriman dokumen teknis (rencana gambar, kontrak 
kerja, dan sebagainya) melalui email harus dipastikan benar-benar terkirim pada 
klien. Dari studi mengenai kondisi perusahaan diatas dapat diketahui bahwa setiap 
kegiatan masing-masing diatas memiliki risiko gagal sehingga dibutuhkan 
antisipasi untuk mencegah dan mengurangi risiko-risiko tersebut agar proyek 
terus berjalan dengan lancar.  
 
3.2 Tahap pemodelan framework 
Pada tahap ini dilakukan pemodelan framework menggunakan acuan 
PMBOK, COBIT 5 for Risk, dan ISO 31000. Dari penelitian yang sudah ada, 
upaya mengintegrasikan beberapa framework dipandang bisa memberikan hasil 
yang paling efisien dan aplikatif bagi perusahaan yang mencoba untuk 
mengadopsi framework-framework tersebut.  
Buku terbitan IT Governance Institute yang berjudul Mapping of 
PMBOK with COBIT menjabarkan bagaimana memetakan proses pada PMBOK 
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ke dalam proses yang terdapat pada COBIT. Dimana masing-masing proses dinilai 
melalui seberapa banyak proses yang terlibat, lalu hasilnya dituangkan ke dalam 
tabel. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa PMBOK unggul dalam proses 
inisiasi fase proyek, dimana COBIT tidak memiliki penjelasan yang rinci 
mengenai hal tersebut. Tetapi COBIT unggul dalam merinci proses inisiasi 
aktivitas-aktivitas yang terkait dengan TI. Sedangkan ISO 31000 pada penelitian 
ini akan dimanfaatkan prinsip-prinsipnya pada saat menyusun panduan 
manajemen risiko tersebut. Tujuan pemetaan tersebut adalah untuk mendorong 
proses dan mengembangkannya. 
Sedangkan pada jurnal penelitian “Towards a New Approach For 
Combining the IT Framework” metode kombinasi yang dilakukan adalah dengan 
membandingkan proses, best practices, dan pemetaan untuk standar TI. Di 
dalamnya ditemukan beberapa persamaan pada beberapa framework yang dipakai. 
Setiap framework, baik sebagian kecil ataupun keseluruhan digunakan untuk 
meningkatkan pelayanan TI dan produktivitas bisnis.  
Dalam buku COBIT 5 for Risk disebutkan bahwa COBIT mampu 
mengcover proses manajemen risiko pada ISO 31000. Dari kedua buku tersebut 
dapat disimpulkan bahwa COBIT mampu mengcover PMBOK dan ISO 31000 
dalam hal manajemen risiko. Jadi apa kekurangan yang dimiliki COBIT dibanding 
keduanya? Dan apa kelebihan PMBOK serta ISO 31000 dibanding COBIT? 
Seperti telah kita ketahui diawal bahwasanya COBIT tidak memberikan panduan 
implementasi operasional pada manajemen risikonya. COBIT hanya memberikan 
panduan “apa saja yang harus dikontrol” ketimbang “how-to-control” atau cara 
melakukannya. Sedangkan PMBOK dan ISO 31000 dengan jelas memberikan 
“how-to”-nya. Sebagai contoh, dalam tahap analisis risiko PMBOK menjelaskan 
opsi yang bisa dipakai antara lain menggunakan matriks risiko, sedangkan dalam 
COBIT hanya dijelaskan aktivitasnya adalah analisis tanpa menjelaskan model 
metodenya. 
PMBOK, COBIT, dan ISO 31000 sama-sama memiliki tahap/proses 
untuk mengelola risiko. Sebelum disusun tahapan proses manajemen risiko TI 
melalui kombinasi ketiganya, terlebih dahulu masing-masing proses pengelolaan  
risiko dari ketiganya dipilih untuk menjadi proses terpilih. PMBOK akan dipakai 
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sebagai guidance utama dalam pemilihan proses ini. Urutannya adalah, PMBOK 
akan dibandingkan dengan COBIT, kemudian setelah itu akan dibandingkan 
dengan ISO 31000. Proses-proses yang memiliki kesamaan aktivitas atau dinilai 
aktivitasnya mirip, akan digabung ke dalam kelompok yang sama.  
Pengkombinasiannya dilakukan melalui pengelompokan proses dari 
PMBOK, COBIT 5 for Risk, dan ISO 31000 seperti pada Gambar 3.2 di bawah ini.   
 
Gambar 3.2 Pengelompokan proses manajemen risiko teknologi informasi dengan 
PMBOK, COBIT 5 for Risk, dan ISO 31000 
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Masing-masing framework akan berperan sesuai dengan keunggulannya 
masing-masing. Dari awal telah dijelaskan bahwa keunggulan yang dimiliki 
PMBOK dalam penelitian ini adalah memiliki penjelasan cara (how-to) dalam 
mengelola risiko. PMBOK akan digunakan untuk menyusun fase proses 
manajemen risiko yang disesuaikan dengan proyek perusahaan XYZ karena 
PMBOK mampu mencakup setiap fase dalam proyek yang dijalankan perusahaan 
XYZ. Namun untuk rincian aktivitas TI di setiap fase, COBIT memiliki gambaran 
yang lebih lengkap, seperti operasional TI, keamanan TI, dan sebagainya sehingga 
cocok untuk mendetilkan bagian teknologi informasi dalam setiap fase yang 
dihasilkan oleh PMBOK. Jika COBIT 5 for risk merupakan bagian dari COBIT 
dan manajemen risiko proyek merupakan bagian dari PMBOK, maka berbeda 
dengan ISO 31000 yang berdiri sendiri dan memang khusus dibuat untuk panduan 
manajemen risiko. Oleh karena itu pada ISO 31000 terdapat pemisahan yang jelas 
antara prinsip, framework, dan proses dalam manajemen risiko.  Inilah salah satu 
kelebihan ISO 31000 dibanding yang lain. 
Adapun penjelasan mengenai kombinasi pada setiap kelompok proses IT 
risk management adalah sebagai berikut: 
1. Perencanaan Manajemen Risiko 
Pada tahap ini PMBOK, COBIT 5 for Risk, dan ISO 31000 akan 
dikombinasikan dengan cara membandingkan proses masing-masing. PMBOK 
memiliki proses perencanaan manajemen risiko dan ISO 31000 memiliki 
proses penetapan lingkup yang mirip dengan proses perencanaan risiko. 
Sedangkan pada COBIT 5 for Risk memiliki perencanaan optimasi risiko, 
tetapi tidak dimasukkan ke dalam proses melainkan risk governance. Hal ini 
karena pada COBIT antara governance dan manajemen diletakkan secara 
terpisah. Oleh karena itu yang digunakan pada tahap ini adalah PMBOK dan 
ISO 31000. 
2. Identifikasi Risiko 
Pada tahap ini PMBOK memiliki proses identifikasi risiko yang meliputi 
input, tool, dan output. COBIT memiliki proses pengumpulan data yang 
meliputi pembuatan risk scenario, yaitu daftar kemungkinan kejadian risiko 
positif dan negatif yang dikelompokkan berdasar jenis (kategori) risiko. 
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COBIT telah memiliki pembagian jenis risiko menjadi 20 macam. Sedangkan 
ISO 31000 memiliki proses identifikasi risiko yang menyediakan pertanyaan 
5W (What, Who, Where, When, dan Why) + 1H (How) untuk mendaftar risiko 
yang sedang terjadi dan yang mungkin terjadi. Dari ketiganya proses 
pengumpulan data COBIT dinilai lebih lengkap karena risikonya telah 
terkategorisasi secara IT. Sehingga pada tahap ini proses yang dipakai adalah 
proses dari COBIT. 
3. Analisis Risiko 
Pada tahap ini PMBOK memiliki proses analisis kualitatif dan analisis 
kuantitatif yang disertai beberapa jenis metode yang bisa dipakai. COBIT 5 for 
Risk memiliki proses analisis tetapi di dalamnya tidak menjelaskan detil 
metode yang harus digunakan untuk menganalisa. ISO 31000 memiliki proses 
analisis dan memberikan penjelasan cara melakukan analisa risiko dengan 
rinci. Oleh karena itu pada tahap ini dipilih PMBOK dan ISO 31000 karena 
menyediakan beberapa pilihan metode analisis risiko beserta detilnya. 
4. Perencanaan Penanganan Risiko 
Pada tahap ini PMBOK, COBIT 5 for Risk, dan ISO 31000 memiliki opsi 
respon yang sama terhadap risiko yaitu terhadap risiko negatif terdapat opsi 
avoid, reduce, transfer/sharing, dan accept. Sedangkan untuk risiko positif 
terdapat opsi exploit, enhance, share, dan ignore. Sehingga pada tahap ini dari 
ketiganya bisa dipilih salah satu. 
5. Pemantauan dan Pengendalian Risiko  
Pada tahap ini PMBOK, COBIT 5 for Risk, dan ISO 31000 sama-sama 
memiliki proses pemantauan dan pengendalian risiko. Hanya saja dalam 
PMBOK dan COBIT 5 for Risk aktivitas pemantauan dan pengendalian risiko 
diletakkan di akhir proses, sedangkan pada ISO 31000 aktivitas pemantauan 
dan pengendalian risiko wajib ada di setiap tahap proses. Sehingga dipilihlah 
proses ISO 31000 pada tahap ini karena aktivitas setiap tahap proses bisa 
dipantau dan dikendalikan.  
Proses-proses yang terpilih dapat disimpulkan seperti yang disajikan 
pada Tabel 3.1. Kemudian kelima proses yang telah dikombinasikan akan disusun 
menjadi alur proses manajemen risiko. 
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Tabel 3.1 Penilaian proses yang mendukung manajemen risiko TI pada 
perusahaan XYZ 
 PMBOK COBIT ISO 31000 
Perencanaan 
Manajemen Risiko 
   
Identifikasi Risiko    
Analisis Risiko    
Perencanaan 
penanganan Risiko 
   
Pemantauan dan 
pengendalian Risiko 
   
Ket. :  : kurang mendukung  
  : cukup mendukung 
 : sangat mendukung 
 
Dari pembahasan Tabel 3.1 di atas diperoleh hasil kombinasi dari 
manajemen risiko PMBOK, COBIT 5 for Risk, dan ISO 31000 seperti ditunjukkan 
pada Gambar 3.3 berikut ini: 
 
 
Gambar 3.3 Hasil kombinasi manajemen risiko teknologi informasi dengan 
PMBOK, COBIT 5 for Risk, dan ISO 31000 
 
Penjelasan mengenai Gambar 3.3 diatas akan dijabarkan sebagai berikut: 
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3.2.1 Perencanaan manajemen risiko 
Tahapan perencanaan manajemen risiko ini menggabungkan tahap 
perencanaan manajemen risiko milik PMBOK dan penetapan lingkup 
(establishing context) ISO 31000. Perencanaan manajemen risiko PMBOK 
mengaitkan risiko pada IT dengan daur hidup proyek, mulai dari penyesuaian 
dengan jadwal proyek, jumlah sumber daya, dan sebagainya. Untuk penetapan 
lingkup ISO 31000 dimulai dengan mempelajari kondisi perusahaan baik internal 
maupun eksternal dan membangun kriteria risiko. Dari tahap ini dilanjutkan ke 
tahap pemantauan dan pengendalian untuk memantau apakah ada koreksi baik 
dari tingkat direksi, manajemen, atau unit kerja perusahaan.  
 
3.2.2 Pemantauan dan pengendalian risiko 
Setelah tahap perencanaan manajemen risiko dibuat selanjutnya 
dilakukan pemantauan dan pengendalian dengan mengirimkan laporan 
dokumentasi hasil dari tahap perencanaan kepada direksi dan manajemen untuk 
mendapatkan persetujuan. Jika tidak ada revisi maka bisa dilanjutkan pada tahap 
berikutnya yaitu identifikasi risiko. 
  
3.2.3 Identifikasi risiko 
Pada tahap ini digunakan risk scenario milik COBIT 5 for Risk karena di 
dalamnya mampu merinci kejadian risiko lebih detil. Risk scenario berisi 
kemungkinan kejadian risiko yang mungkin terjadi yang dikelompokkan berdasar 
jenis (kategori) risiko TI. Pada PMBOK dan ISO 31000 tahap identifikasinya 
tidak sedetil COBIT. Kemudian dilanjutkan ke tahap monitor kontrol reviu untuk 
mengecek ulang apakah risk scenario sudah komplit atau belum.   
 
3.2.4 Pemantauan dan pengendalian risiko 
Setelah tahap identifikasi risiko dibuat selanjutnya dilakukan pemantauan 
dan pengendalian dengan mengirimkan laporan dokumentasi hasil dari tahap 
identifikasi risiko kepada direksi dan manajemen untuk mendapatkan persetujuan. 
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Jika tidak ada revisi maka bisa dilanjutkan pada tahap berikutnya yaitu analisis 
risiko. 
3.2.5 Analisis risiko 
Tahap ketiga adalah analisis risiko yaitu penilaian risiko yang sudah 
didaftarkan sebelumnya agar diketahui seberapa tinggi efek/dampaknya. Pada 
tahap ini PMBOK membagi analisis risiko menjadi dua yaitu, analisis risiko 
kualitatif dan analisis risiko kuantitatif. Analisis kualitatif dibuat untuk 
memberikan gambaran umum tentang level risiko. Analisis kualitatif 
menggunakan bentuk kata atau skala deskriptif untuk menjelaskan seberapa besar 
potensi risiko yang diukur. Apakah termasuk level risiko rendah, sedang, atau 
tinggi. Pada analisis kuantitatif yang digunakan adalah nilai numerik. 
Probabilitas/frekuensi kejadian beserta dampaknya dituangkan dalam bentuk 
numerik untuk menentukan tingkatan risikonya. Pada ISO 31000 ada satu lagi 
tambahan yaitu analisis semi kuantitatif, yaitu dari penilaian skala kualitatif yang 
telah disebutkan diatas diberi nilai yang menggambarkan besaran kemungkinan 
maupun dampak risiko. Hasilnya berupa tingkat risiko yang merupakan perkalian 
dari keduanya. Pada ISO 31000 proses analisis ini diikuti oleh tahap evaluasi 
risiko yang bertujuan untuk mendapatkan data risk residual setelah dilakukan 
penanganan risiko. 
 
3.2.6 Pemantauan dan pengendalian risiko 
Setelah tahap analisis risiko dibuat selanjutnya dilakukan pemantauan 
dan pengendalian dengan mengirimkan laporan dokumentasi hasil dari tahap 
analisis risiko kepada direksi dan manajemen untuk mendapatkan persetujuan. 
Jika tidak ada revisi maka bisa dilanjutkan pada tahap berikutnya yaitu 
perencanaan penanganan risiko. 
 
3.2.7 Perencanaan penanganan risiko 
Tahap ini merupakan tahap untuk memilih opsi penanganan terhadap 
risiko. Opsi yang bisa dipilih yaitu accept, mitigate, transfer, dan avoid untuk 
risiko negatif, dan untuk risiko positif terdapat opsi exploit, enhance, share, dan 
ignore. 
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3.2.8 Pemantauan dan pengendalian risiko 
Setelah tahap perencanaan manajemen risiko dibuat selanjutnya 
dilakukan pemantauan dan pengendalian dengan mengirimkan laporan 
dokumentasi hasil dari tahap perencanaan penanganan risiko kepada direksi dan 
manajemen untuk mendapatkan persetujuan. Sebagai tambahan, pada tahap ini 
risiko-risiko yang ada terus diawasi residual risk atau risiko yang masih tersisa 
dan dilakukan pengendalian untuk meminimalisir dampak dan kemungkinan 
kejadiannya. Hal inilah yang membedakan tahap pemantauan ini dengan tahap 
pemantauan yang sebelum-sebelumnya. 
 
3.3 Tahap Penerapan & Evaluasi 
Tahap ini merupakan penerapan / implementasi panduan manajemen 
risiko TI yang telah dibuat. Pada proses implementasi, data yang digunakan akan 
diambil dari survei kejadian yang sedang berlangsung di proyek dan juga catatan 
sejarah (history) pada proyek-proyek sebelumnya.  
Kendala-kendala yang berada di wilayah teknologi informasi baik yang 
sudah terjadi atau sedang terjadi dideskripsikan dan ditulis. Kemungkinan kendala 
yang terjadi di masa depan juga dicatat untuk mencegah atau mengurangi dampak 
buruknya terhadap kelangsungan proyek perusahaan. Risiko-risiko yang mungkin 
belum tercatat bisa digali lebih banyak melalui wawancara dengan manajer tim 
TI. Wawancara ini berguna untuk melengkapi risik-risiko krusial yang berkaitan 
dengan TI pada proyek perusahaan XYZ. Wawancara ini juga berguna untuk 
menilai apakah suatu risiko memiliki tingkat risiko tinggi, sedang, atau rendah.  
Pada saat penerapan atau implementasi ini akan dilakukan evaluasi yang 
berupa penilaian apakah panduan manajemen risiko teknologi informasi yang 
telah dibuat mudah dimengerti dan mudah diterapkan oleh tim divisi TI 
perusahaan XYZ. Penilaiannya dilakukan melalui pembagian kuesioner kepada 
end user (staf IT) yang berisi pertanyaan mengenai kemudahan 
penerapan/penggunaan pedoman manajemen risiko teknologi informasi yang telah 
dibuat tersebut.  
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BAB 4  
ANALISA DAN PEMBAHASAN 
 
 
Pada bab ini akan dianalisis hasil dari penerapan panduan manajemen 
risiko TI pada proyek perusahaan XYZ dan hasil kuesioner kemudahan 
penggunaan panduan. Urutan tahap panduan adalah perencanaan manajemen 
risiko, identifikasi risiko, analisis risiko, perencanaan penanganan risiko, serta 
pemantauan dan pengendalian risiko.  
 
4.1 Perencanaan Manajemen Risiko 
Pada tahap ini dasar yang dipakai adalah dari PMBOK dan ISO 31000. 
Berdasar PMBOK tahap perencanaan manajemen risiko berisi rencana dasar 
untuk menghadapi risiko. Yang dijadikan input atau landasan/pijakan pada tahap 
ini adalah rencana manajemen proyek, kontrak/perjanjian pekerjaan, kondisi 
lingkungan perusahaan, dan proses organisasi. Dimana outputnya adalah berupa 
rencana manajemen risiko. Hal ini bisa dilakukan melalui rapat perencanaan dan 
analisis. Template berupa penetapan risk appetite dan risk tolerance, tabel untuk 
mendefinisikan level risiko, kemungkinan (probability), dampak (impact), dan 
matrik perkalian kemungkinan dan dampak dibuat untuk diisikan nanti pada tahap 
analisis risiko.  
Maksud dan tujuan dilakukan penentuan Risk Appetite dan Risk 
Tolerance adalah untuk memberikan pedoman limit/ambang batas dan toleransi 
risiko yang diperbolehkan dalam rangka pengendalian risiko untuk menghindari 
potensi kerugian yang lebih besar. Risk  Appetite dan toleransi risiko ditentukan 
terhadap semua kemungkinan kejadian risiko yang diperkirakan dapat 
menimbulkan kerugian atau kegagalan proyek dan atau hilangnya kesempatan 
meraih keuntungan perusahaan. 
Pernyataan risk appetite TI perusahaan XYZ adalah sebagai berikut: 
1. Suatu risiko hanya diterima jika potensi keuntungan melebihi biaya yang 
dikeluarkan. 
2. Perusahaan tidak menerima risiko yang berpotensi menimbulkan kerugian 
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keuangan yang besar atau kerugian reputasi perusahaan. 
Risk tolerance atau toleransi risiko biasanya disebut juga limit toleransi, 
yaitu tingkat variasi relatif kejadian risiko yang dapat diterima untuk pencapaian 
tujuan strategis perusahaan/organisasi atau tingkat dimana kejadian risiko yang 
terjadi tidak akan menggangu pencapaian tujuan perusahaan/organisasi. 
Berdasarkan Risk Appetite tersebut, perusahaan XYZ membuat  pernyataan Risk 
Tolerance sebagai berikut : 
1. Toleransi derajat kesalahan perhitungan kebutuhan material hanya 
diperkenankan maksimum 5%. 
2. Kesalahan apapun yang menyebabkan proyek terganggu dengan sengaja tidak 
dapat diterima/ditoleransi. 
Setelah menetapkan risk appetite dan risk tolerance, selanjutnya bisa 
dibuat template tabel kemungkinan, dampak, dan perkalian dampak dan risiko. 
Tabel 4.1 berikut ini mendefinisikan level kemungkinan muncul atau terjadinya 
risiko yang dibuat oleh tim IT perusahaan XYZ. 
Tabel 4.1 Level Kemungkinan 
Level Kemungkinan Uraian 
1 Jarang Probabilitas kejadian ≤ 20% 
2 Kemungkinan kecil Probabilitas kejadian 20% < x ≤ 40%  
3 Kemungkinan sedang Probabilitas kejadian 40% < x ≤ 60% 
4 Kemungkinan besar Probabilitas kejadian 60% < x ≤ 80% 
5 Hampir pasti Probabilitas kejadian 80% < x ≤ 100% 
 
Tabel 4.1 di atas berfungsi untuk menentukan standar ukuran dari 
probabilitas kejadian dari risiko TI. Besar probabilitas kejadian bersifat fleksibel 
disesuaikan dengan preferensi perusahaan. Untuk tingkatan levelnya secara umum 
terdiri dari lima level seperti disebutkan pada tabel tersebut.  
Tabel lain yang dibuat adalah level dampak yang mendefinisikan level 
dampak ketika risiko terjadi. Berikut ini adalah Tabel 4.2 memperlihatkan level 
dampak atau pengaruh terhadap proyek ketika ada risiko yang terjadi pada TI 
yang dibuat oleh tim IT perusahaan XYZ. 
Tabel 4.2 Level Dampak 
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Level Dampak Uraian 
1 Tidak signifikan Dampaknya dapat ditangani dan tidak 
mempengaruhi kelancaran proyek 
2 Kecil Sedikit mempengaruhi kelancaran proyek 
3 Sedang Mengganggu kelancaran proyek 
4 Besar Kerugian cukup besar terhadap 
keberlangsungan proyek dan perusahaan 
5 Luar biasa  Menimbulkan bencana/kerugian yang sangat 
besar pada proyek  
 
Tabel 4.2 di atas fungsinya mirip pada tabel level kemungkinan yaitu 
untuk menentukan standar ukuran dari probabilitas dampak kejadian risiko TI. 
Masing-masing uraian diatas bersifat fleksibel disesuaikan dengan preferensi 
perusahaan. Untuk tingkatan levelnya secara umum terdiri dari lima level seperti 
disebutkan pada tabel tersebut. 
Selanjutnya, berdasar ISO 31000 tahap perencanaan manajemen risiko 
disejajarkan dengan penetapan ruang lingkup. Dimana pada ISO 31000 tahap ini 
terdiri dari empat aktivitas yaitu, penetapan ruang lingkup internal, penetapan 
ruang lingkup eksternal, penetapan ruang lingkup proses manajemen risiko, dan 
membangun kriteria risiko sebagai batasan dalam melakukan pengelolaan risiko.   
Berikut ini Tabel 4.3 Ruang lingkup yang menjelaskan ruang lingkup 
internal, ruang lingkup eksternal, dan ruang lingkup proses manajemen risiko. 
Tabel 4.3 Ruang lingkup 
Ruang Lingkup 
Internal 
Meliputi aktivitas TI yang ada di unit kerja TI yang 
berhubungan dengan proyek 
Ruang Lingkup 
Eksternal 
Meliputi perubahan agreement dengan pemilik proyek 
yang mempengaruhi aktivitas TI dan berpotensi 
menimbulkan risiko TI 
Ruang Lingkup 
Manajemen 
Risiko 
Meliputi risiko yang berkaitan dengan aktivitas TI dan 
mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan proyek 
 
Selanjutnya di bawah ini adalah Tabel 4.4 Kriteria Risiko yang 
mendefinisikan tingkat risiko dari yang rendah hingga ekstrim beserta 
penjelasannya. 
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 Tabel 4.4 Kriteria Risiko 
Level 
Risiko 
Kriteria  Uraian 
Rendah Dapat diterima dan 
dilakukan pemantauan 
Dibutuhkan pengendalian normal 
Sedang  Perlu pengendalian risiko Dibutuhkan pengendalian yang baik 
Tinggi Perlu pengendalian yang 
ketat 
Dibutuhkan pengendalian yang 
sangat baik (excellent) 
Ekstrim Tidak dapat diterima Dibutuhkan pengendalian yang 
sangat baik (excellent) 
 
4.2 Identifikasi Risiko. 
Identifikasi risiko dalam penelitian ini merupakan proses untuk 
menjaring setiap risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan dan 
sasaran TI pada perusahaan sehingga tidak ada risiko potensial yang tidak 
teridentifikasi. Pada tahap ini akan dilakukan identifikasi risiko untuk mengenali 
dan menemukan jawaban terhadap apa, bagaimana, kapan, dan mengapa 
mengenai risiko TI dan juga mengenai penyebab risiko itu terjadi serta dampak 
resiko yang ditimbulkannya.  
Mengacu kepada standar COBIT 5 for Risks, terdapat dua puluh jenis 
(kategori) risiko TI untuk setiap risiko yang diidentifikasi, berikut merupakan 
pembagian dua puluh jenis risiko tersebut yang disajikan pada Tabel 4.5 berikut: 
Tabel 4.5 Pembagian Jenis (Kategori) Risiko 
No Kategori Pengertian 
 
1 Portfolio establishment and 
maintenance 
Pengadaan dan pemeliharaan 
portofolio 
2 Programme/ projects life cycle 
management (programme/ project 
initiation, economics, delivery, 
quality and termination) 
Manajemen siklus hidup program 
atau proyek (inisiasi 
program/proyek, biaya, delivery, 
kualitas dan penutupan proyek) 
3 IT investment decision making Pengambilan keputusan investasi TI 
4 IT expertise and skills Ketrampilan dan keahlian TI 
5 Staff operations (human error and 
malicious intent) 
Staff operasional (kesalahan faktor 
manusia disengaja maupun tidak) 
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Identifikasi risiko ini mengacu pada COBIT tahap pengumpulan data. 
Yang perlu dilakukan pada tahap ini adalah membuat risk scenario. Berikut ini 
adalah hasil dari pengidentifikasian risiko pada proyek dari tahun 2014 hingga 
sekarang melalui pembuatan Tabel 4.6 Risk Scenario: 
  
6 Information (data breach: damage, 
leakage and access) 
Informasi (peretasan data: kerusakan, 
kebocoran dan penyalahgunaan 
akses) 
7 Architectural (vision and design) Arsitektur (visi dan desain) 
8 Infrastructure (hardware, operating 
system and controlling technology) 
(selection/ implementation, 
operations and decommissioning) 
Infrastruktur (perangkat keras, sistem 
operasi dan teknologi pengontrolan) 
(pemilihan / implementasi, operasi 
dan penarikan) 
9 Software Perangkat lunak 
10 Business ownership of IT Kepemilikan bisnis TI 
11 Supplier selection/performanse, 
contractual compliance, termination 
of service and transfer 
Pemilihan kinerja pemasok, 
penyesuaian kontrak, pemberhentian 
layanan dan pengalihan 
12 Regulatory compliance Pemenuhan regulasi 
13 Geopolitical Geopolitik 
14 Insfrastructure theft or destruction Pencurian infrastruktur atau 
pengrusakan 
15 Malware Malware 
16 Logical attacks Serangan langsung pada sistem, 
perangkat lunak, ataupun data 
17 Industrial action Situasi dalam dunia industri 
18 Environmental Lingkungan 
19 Acts of Nature Bencana alam 
20 Innovation Inovasi 
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Tabel 4.6 Risk scenario 
No 
 
 
 
Jenis Risiko Tipe Risiko Skenario Risiko 
IT
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d 
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t 
de
liv
er
y 
ris
k 
IT
 o
pe
ra
tio
ns
 a
nd
 se
rv
ic
e 
de
liv
er
y 
ris
k 
Skenario Negatif Skenario Positif 
1 IT Expertise and 
skill 
P S P Staf merangkap 
tugas 
Staf memiliki 
tugas yang jelas 
dan tidak 
merangkap 
2  P S P Jumlah SDM 
terbatas 
Jumlah SDM 
sesuai dengan 
banyaknya beban 
kerja. 
3  S P P Skill staf masih 
kurang 
Staf memiliki skill 
yang cukup baik 
4  S P P Tidak ada 
pelatihan /  
training untuk 
meningkatkan 
skill staf 
Ada pelatihan 
reguler untuk 
meningkatkan skill 
staf 
5  S P P  Tidak ada transfer 
knowledge dari 
staf yang resign 
ke staf baru  
Ada proses 
transfer knowledge 
dari staf yang 
resign ke staf baru 
6 Staff operation 
(human error and 
malicious intent) 
S S P Staf lalai dan 
menyebabkan 
kerusakan pada 
hardware 
Ada pelindung di 
semua hardware  
7  S S P Staf salah dalam 
membaca ukuran 
gambar 
Ada pemeriksa  
8  S S P Kesalahan dalam 
menghitung 
kebutuhan 
material (BoQ) 
Ada pemeriksa 
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No 
 
 
 
Jenis Risiko Tipe Risiko Skenario Risiko 
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 p
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d 
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t 
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er
y 
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k 
IT
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ra
tio
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 a
nd
 se
rv
ic
e 
de
liv
er
y 
ris
k 
Skenario Negatif Skenario Positif 
9  S S P Keterlambatan 
staf dalam sharing 
info kebutuhan 
material 
Cepat dalam 
sharing info 
kebutuhan material 
10 Information  P S P Data hilang (tidak 
ada backup) 
Backup data rutin 
11  S S P Data dari owner 
tidak lengkap 
Ada proses ceklist 
data gambar yang 
masuk 
12  S S P Adanya informasi 
yang hilang saat 
ada staf resign 
mendadak 
Ada sharing  
informasi dan 
laporan pekerjaan  
13 Infrastructure  P S S Spesifikasi 
hardware rendah  
Spesifikasi 
hardware sesuai 
kebutuhan 
14  S S P Penyimpanan 
data tidak teratur 
menyebabkan 
pencarian sulit  
Membuat database  
15 Software  S P S Software tidak 
update 
Software selalu 
update 
16  P P S Software rusak Ada backup 
software 
17 Malware  S S P Ada serangan 
malware 
Ada perlindungan 
terhadap malware 
18 Logical attack S S P Ada serangan 
virus  
Ada anti virus 
yang terus update 
19 IT investment and 
decision making 
S S P Belum ada portal 
internal untuk 
sharing info dan 
Ada portal khusus 
untuk sharing info 
proyek 
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No 
 
 
 
Jenis Risiko Tipe Risiko Skenario Risiko 
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it 
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 p
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y 
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e 
de
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y 
ris
k 
Skenario Negatif Skenario Positif 
data proyek real 
time 
20  S S P Belum semua staf 
memiliki email 
internal dan 
masih 
menggunakan 
email pribadi 
menyebabkan lalu 
lintas data sulit 
dipantau 
Semua staf 
memiliki email 
internal 
21  S S P Belum ada 
aplikasi sebagai 
alat bantu untuk 
menghitung 
kebutuhan 
material 
Ada alat bantu 
hitung kebutuhan 
material  
22 Regulatory 
compliance 
P S S Belum ada 
regulasi tertulis 
untuk penanganan  
masalah IT 
Ada aturan tertulis 
untuk penanganan  
masalah IT 
23 Architecture  P S S Belum ada 
perangkat 
keamanan TI 
Ada perangkat 
keamanan TI 
24  S S P Belum semua PC 
terhubung dan 
tersambung ke 
printer 
Semua perangkat 
sudah terhubung 
dalam satu 
jaringan 
 
Pada tabel diatas, IT benefit / value enablement risk, diisi dengan ‘P’ 
(Primer) apabila risiko terkait TI sebagai enabler untuk meningkatkan solusi binis, 
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sedangkan jika tidak terkait maka diisi dengan ‘S’. IT programme and project 
delivery risk, diisi dengan ‘P’ (Primer) apabila risiko terkait dengan program dan 
proyek TI, sedangkan jika tidak terkait maka diisi dengan ‘S’. IT operations and 
service delivery risk, diisi dengan ‘P’ (Primer) apabila risiko terkait dengan 
ketersediaan layanan, stabilitas operasional dan gangguan layanan, sedangkan jika 
tidak terkait maka diisi dengan ‘S’. 
 
4.3 Analisis Risiko 
Analisis kualitatif dibuat untuk memberikan gambaran umum tentang 
level risiko. Analisis kualitatif menggunakan bentuk kata atau skala deskriptif 
untuk menjelaskan seberapa besar potensi risiko yang diukur. Apakah termasuk 
level risiko rendah, sedang, atau tinggi. Setelah itu dapat dilakukan analisis semi 
kuantitatif ataupun kuantitatif untuk lebih merinci level risiko yang ada.  
Pada analisis semi kuantitatif, skala kualitatif yang telah disebutkan 
diatas diberi nilai yang menggambarkan besaran kemungkinan maupun dampak 
risiko. Hasilnya berupa tingkat risiko yang merupakan perkalian dari keduanya. 
Sedangkan pada analisis kuantitatif yang digunakan adalah nilai numerik. 
Probabilitas/frekuensi kejadian beserta dampaknya dituangkan dalam bentuk 
numerik untuk menentukan tingkatan risikonya. Tabel yang dibuat pada tahap ini 
adalah Tabel Kriteria Risiko dan Tabel Risk Map. 
Tabel 4.7 Risk Map 
 Dampak 
 
Kemungkinan 
1 
Sangat 
kecil 
2 
Kecil 
3  
Biasa 
4 
Besar 
5 
Luar 
biasa 
5 Sering terjadi 5 
Sedang 
10 
Sedang 
15 
Tinggi 
20 
Ekstrim 
25 
Ekstrim 
4 Sering 4 
Rendah 
8 
Sedang 
12 
Tinggi 
16 
Tinggi 
20 
Ekstrim 
3 Biasa 3 
Rendah 
6 
Sedang 
9 
Sedang 
12 
Tinggi 
15 
Tinggi 
2 Jarang 2 
Rendah 
4 
Rendah 
6 
Sedang 
8 
Sedang 
10 
Tinggi 
1 Sangat jarang 1 
Rendah 
2 
Rendah 
3 
Rendah 
4 
Rendah 
5 
Sedang 
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Tabel 4.7 Risk  Map di atas dipakai untuk menentukan tingkat risiko yang 
diperoleh dari kemungkinan yang dikalikan dengan dampak risiko. Berdasar Tabel 
4.7 tersebut diperoleh hasil penentuan kriteria risiko ditunjukkan pada Tabel 4.8 
sebagai berikut. 
Tabel 4.8 Hasil Kriteria risiko 
No 
 
(1) 
Uraian Risiko 
 
(2) 
Kemungkinan 
 
(3) 
Dampak 
 
(4) 
Kemungkinan 
x Dampak 
(5) 
Kriteria 
 
(6) 
1 Staf merangkap 
tugas 
4 2 8  Sedang 
2 Jumlah SDM 
terbatas 
3 2 6  Sedang 
3 Skill staf masih 
kurang 
3 3 9  Sedang 
4 Tidak ada 
pelatihan /  
training untuk 
meningkatkan 
skill staf 
5 2 10  Tinggi 
5 Tidak ada 
transfer 
knowledge dari 
staf yang resign 
ke staf baru  
5 3 15  Tinggi 
6 Staf lalai dan 
menyebabkan 
kerusakan pada 
hardware 
1 3 3  Rendah 
7 Staf salah 
dalam 
membaca 
ukuran gambar 
2 4 8  Sedang 
8 Kesalahan 
dalam 
menghitung 
kebutuhan 
material (BoQ) 
2 4 8  Sedang 
9 Keterlambatan 
staf dalam 
4 3 12  Tinggi 
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No 
 
(1) 
Uraian Risiko 
 
(2) 
Kemungkinan 
 
(3) 
Dampak 
 
(4) 
Kemungkinan 
x Dampak 
(5) 
Kriteria 
 
(6) 
sharing info 
kebutuhan 
material 
10 Data hilang 
(tidak ada 
backup) 
2 4 8  Sedang 
11 Data dari owner 
tidak lengkap 
4 3 12  Tinggi 
12 Adanya 
informasi yang 
hilang saat ada 
staf resign 
mendadak 
3 3 9  Sedang 
13 Spesifikasi 
hardware 
rendah  
3 3 9  Sedang 
14 Penyimpanan 
data tidak 
teratur 
menyebabkan 
pencarian sulit  
3 3 9  Sedang 
15 Software tidak 
update 
1 3 3  Rendah 
16 Software rusak 1 3 3  Rendah 
17 Ada serangan 
malware 
3 3 9  Sedang 
18 Ada serangan 
virus  
3 3 9  Sedang 
19 Belum ada 
portal internal 
untuk shareing 
info dan data 
proyek real 
time 
5 3 15  Tinggi 
20 Belum semua 
staf memiliki 
email internal 
5 3 15  Tinggi 
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No 
 
(1) 
Uraian Risiko 
 
(2) 
Kemungkinan 
 
(3) 
Dampak 
 
(4) 
Kemungkinan 
x Dampak 
(5) 
Kriteria 
 
(6) 
dan masih 
menggunakan 
email pribadi 
menyebabkan 
lalu lintas data 
sulit dipantau 
21 Belum ada 
aplikasi sebagai 
alat bantu 
untuk 
menghitung 
kebutuhan 
material 
3 2 6  Sedang 
22 Belum ada 
regulasi tertulis 
untuk 
penanganan  
masalah IT 
4 2 8  Sedang 
23 Belum ada 
perangkat 
keamanan TI 
3 2 6  Sedang 
24 Belum semua 
PC terhubung 
dan tersambung 
ke printer 
5 2 10  Tinggi 
 
Setelah menentukan kriteria risiko selanjutnya hasil kriteria dimasukkan 
ke dalam Tabel 4.9 Risk Map agar lebih mudah dibaca seperti berikut ini: 
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Tabel 4.9 Hasil Risk Map 
 Dampak 
 
Kemungkinan 
1 
Sangat 
kecil 
2 
Kecil 
3  
Biasa 
4 
Besar 
5 
Luar 
biasa 
5 Sering terjadi  4,24 
 
5,19,20   
4 Sering  1,22 
 
9,11   
3 Biasa  2,21,23 3,12,13,14, 
17,18 
  
2 Jarang    7,8,10 
 
 
1 Sangat jarang   6,15,16 
 
  
 
Dari hasil pemetaan risiko di atas, diperoleh hasil bahwa risiko yang 
telah diidentifikasi pada tahap awal memiliki tiga macam kriteria risiko yaitu 
rendah, sedang, dan tinggi. Dimana terdapat tiga macam risiko rendah yang 
membutuhkan pengendalian normal, enam belas macam dengan risiko sedang 
yang membutuhkan pengendalian yang baik, dan lima macam dengan risiko tinggi 
yang membutuhkan pengendalian yang sangat baik. Mengenai respon risiko untuk 
masing-masing kriteria akan dilakukan pada tahap berikutnya yaitu perencanaan 
penanganan risiko. 
 
4.4 Perencanaan Penanganan Risiko 
Untuk menentukan respon terhadap risiko bisa digunakan metode 
estimasi/perkiraan secara subyektif. Metode ini disebut professional judgement 
(Control Self-Assessment Techniques/ CST). Pemilihan respon terhadap risiko 
berdasarkan alternatif yang tersedia (accept, mitigate, transfer, avoid) untuk risiko 
negatif, dan untuk risiko positif tersedia exploit, enhance, share, dan ignore. 
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Berikut ini adalah tabel respon risiko yang dibuat oleh tim IT perusahaan 
XYZ dan berisi perencanaan penanganan untuk tiap-tiap risiko berdasar kriteria 
risikonya seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.10. Respon yang diberikan 
ditujukan dengan tujuan manajemen risiko yaitu membantu keberlangsungan dan 
kelancaran proyek.  
Tabel 4.10 Respon risiko 
No 
 
(1) 
Uraian Risiko 
 
(2) 
Kriteria 
Risiko 
(3) 
Respon risiko 
 
(4) 
1 Tidak ada transfer 
knowledge dari staf yang 
resign ke staf baru  
Tinggi Membuat regulasi 
prosedur resign 
2 Belum ada portal internal 
untuk sharing info dan 
data proyek real time 
Tinggi Membangun portal 
untuk sharing info dan 
data proyek real time 
3 Belum semua staf 
memiliki email internal 
dan masih menggunakan 
email pribadi 
menyebabkan lalu lintas 
data sulit dipantau 
Tinggi Setiap staf IT dibuatkan 
email internal 
4 Keterlambatan staf dalam 
sharing info kebutuhan 
material 
Tinggi Menyediakan aplikasi 
khusus untuk 
mempercepat sharing 
info kebutuhan material   
5 Data dari owner tidak 
lengkap 
Tinggi Membuat ceklist 
kelengkapan data yang 
masuk 
6 Tidak ada pelatihan /  
training untuk 
meningkatkan skill staf 
Tinggi Memberi training secara 
rutin 
7 Belum semua PC 
terhubung dan tersambung 
ke printer 
Tinggi Mengkonfigurasi 
jaringan agar semua 
perangkat terhubung 
8 Skill staf masih kurang Sedang Memberi pelatihan yang 
diperlukan 
9 Adanya informasi yang 
hilang saat ada staf resign 
Sedang Melakukan pencatatan 
rekapan pekerjaan setiap 
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No 
 
(1) 
Uraian Risiko 
 
(2) 
Kriteria 
Risiko 
(3) 
Respon risiko 
 
(4) 
mendadak hari 
10 Spesifikasi hardware 
rendah  
Sedang Mengupgrade hardware 
11 Penyimpanan data tidak 
teratur menyebabkan 
pencarian sulit  
Sedang Menyiapkan tempat 
khusus untuk 
menyimpan data proyek 
12 Ada serangan malware Sedang Menyiapkan penangkal 
malware 
13 Ada serangan virus  Sedang Menyediakan  anti virus 
14 Staf merangkap tugas Sedang Menambah jumlah staf 
15 Staf salah dalam membaca 
ukuran gambar 
Sedang Menambah SOP untuk 
melakukan cek ulang 
dalam membaca gambar 
16 Kesalahan dalam 
menghitung kebutuhan 
material (BoQ) 
Sedang Menambah SOP untuk 
melakukan cek ulang 
setiap selesai 
perhitungan 
17 Data hilang (tidak ada 
backup) 
Sedang Melakukan backup data 
rutin 
18 Belum ada regulasi tertulis 
untuk penanganan  
masalah IT 
Sedang Dibuatkan standarisasi 
penanganan masalah IT 
19 Jumlah SDM terbatas Sedang Rekrut karyawan baru 
20 Belum ada aplikasi 
sebagai alat bantu untuk 
menghitung kebutuhan 
material 
Sedang Menyiapkan aplikasi 
sederhana untuk 
membantu perhitungan 
kebutuhan material 
21 Belum ada perangkat 
keamanan TI 
Sedang Menyiapkan perangkat 
keamanan TI 
22 Staf lalai dan 
menyebabkan kerusakan 
pada hardware 
Rendah Memberikan pengaman 
/ perlindungan pada 
semua hardware 
23 Software tidak update Rendah Mengupdate software 
24 Software rusak Rendah Sedia software cadangan  
 
Setelah pembuatan Tabel 4.10 di atas, selanjutnya diimplementasi atau 
dijalankan pada perusahaan XYZ sambil dilakukan pemantauan bagaimana 
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hasilnya setelah dilakukan penanganan. Pemantauan ini merupakan tahapan 
selanjutnya.  
 
4.5 Pemantauan dan Pengendalian Risiko 
Pada tahap ini dibuat tabel pengendalian risiko yang berisi tanggal dan 
status pengendalian (respon yang diberikan). Apakah sudah sesuai dengan yang 
direncanakan pada tahap sebelumnya atau belum. Berikut ini adalah Tabel 4.11 
yang menunjukkan pengendalian risiko yang dibuat.  
 
Tabel 4.11 Pengendalian Risiko 
No Risiko Respon / 
Pengendalian 
Tgl 
pengendalian 
Status pengendalian Saran 
perbaikan Baik Cukup Kurang 
1 Tidak ada 
transfer 
knowledge 
dari staf yang 
resign ke staf 
baru  
Membuat 
regulasi 
prosedur 
resign 
6 Juli 2017 
(dalam 
perancangan
) 
    
2 Belum ada 
portal internal 
untuk sharing 
info dan data 
proyek real 
time 
Membangun 
portal untuk 
sharing info 
dan data 
proyek real 
time 
6 Juli 2017 
(dalam 
requirement
) 
    
3 Belum semua 
staf memiliki 
email internal 
dan masih 
menggunakan 
email pribadi 
menyebabkan 
lalu lintas 
data sulit 
dipantau 
Setiap staf IT 
dibuatkan 
email internal 
6 Juli 2017 
(dalam 
requirement
) 
    
4 Keterlambata
n staf dalam 
sharing info 
kebutuhan 
Menyediakan 
aplikasi 
khusus untuk 
mempercepat 
6 Juli 2017 
(dalam 
requirement
) 
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No Risiko Respon / 
Pengendalian 
Tgl 
pengendalian 
Status pengendalian Saran 
perbaikan Baik Cukup Kurang 
material sharing info 
kebutuhan 
material   
5 Data dari 
owner tidak 
lengkap 
Membuat 
ceklist 
kelengkapan 
data yang 
masuk 
6 Juli 2017 
 
    
6 Tidak ada 
pelatihan /  
training untuk 
meningkatkan 
skill staf 
Memberi 
training 
secara rutin 
     
7 Belum semua 
PC terhubung 
dan 
tersambung 
ke printer 
Mengkonfigur
asi jaringan 
agar semua 
perangkat 
terhubung 
6 Juli 2017 
(dalam 
progres) 
    
8 Skill staf 
masih kurang 
Memberi 
pelatihan 
yang 
diperlukan 
     
9 Adanya 
informasi 
yang hilang 
saat ada staf 
resign 
mendadak 
Melakukan 
pencatatan 
rekapan 
pekerjaan 
setiap hari 
     
10 Spesifikasi 
hardware 
rendah  
Mengupgrade 
hardware 
6 Juli 2017 
(dalam 
progres) 
    
11 Penyimpanan 
data tidak 
teratur 
menyebabkan 
pencarian 
sulit  
Menyiapkan 
tempat khusus 
untuk 
menyimpan 
data proyek 
5 Juli 2017 
 
    
12 Ada serangan 
malware 
Menyiapkan 
penangkal 
3 Juli 2017 
 
    
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No Risiko Respon / 
Pengendalian 
Tgl 
pengendalian 
Status pengendalian Saran 
perbaikan Baik Cukup Kurang 
malware 
13 Ada serangan 
virus  
Menyediakan  
anti virus 
3 Juli 2017 
 
    
14 Staf 
merangkap 
tugas 
Menambah 
jumlah staf 
     
15 Staf salah 
dalam 
membaca 
ukuran 
gambar 
Menambah 
SOP untuk 
melakukan 
cek ulang 
dalam 
membaca 
gambar 
4 Juli 2017 
 
    
16 Kesalahan 
dalam 
menghitung 
kebutuhan 
material 
(BoQ) 
Menambah 
SOP untuk 
melakukan 
cek ulang 
setiap selesai 
perhitungan 
4 Juli 2017     
17 Data hilang 
(tidak ada 
backup) 
Melakukan 
backup data 
rutin 
5 Juli 2017 
 
    
18 Belum ada 
regulasi 
tertulis untuk 
penanganan  
masalah IT 
Dibuatkan 
standarisasi 
penanganan 
masalah IT 
4 Juli 2017 
(dalam 
progres) 
    
19 Jumlah SDM 
terbatas 
Rekrut 
karyawan 
baru 
     
20 Belum ada 
aplikasi 
sebagai alat 
bantu untuk 
menghitung 
kebutuhan 
material 
Menyiapkan 
aplikasi 
sederhana 
untuk 
membantu 
perhitungan 
kebutuhan 
material 
     
21 Belum ada Menyiapkan      
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No Risiko Respon / 
Pengendalian 
Tgl 
pengendalian 
Status pengendalian Saran 
perbaikan Baik Cukup Kurang 
perangkat 
keamanan TI 
perangkat 
keamanan TI 
22 Staf lalai dan 
menyebabkan 
kerusakan 
pada 
hardware 
Memberikan 
pengaman / 
perlindungan 
pada semua 
hardware 
23 Juni 2017     
23 Software 
tidak update 
Mengupdate 
software 
4 Juli 2017     
24 Software 
rusak 
Sedia 
software 
cadangan  
4 Juli 2017     
 
Pada Tabel 4.11 diatas kolom tanggal, status, dan saran perbaikan belum 
bisa diisi karena belum terealisasi dikarenakan membutuhkan waktu yang lama. 
Tabel diatas bisa dipakai sebagai rencana untuk pelaksanaan pemantauan dan 
pengendalian risiko.     
 
4.6 Komunikasi dan konsultasi.  
Untuk pengkomunikasian risiko adalah dengan menyampaikan laporan 
risk assessment serta mengkomunikasikan risiko proses dan kebijakan manajemen 
risiko kepada seluruh personel yang berkaitan. Tahap ini sudah dicakup dalam 
tahap pemantauan dan pengendalian yang dilakukan berulang kali. 
Setelah dilakukan proses percobaaan implementasi panduan manajemen risiko 
TI, selanjutnya diberikan kuesioner untuk mengevaluasi kemudahan penggunaan panduan 
kepada unit kerja IT. Hasil dari kuesioner kepada seluruh staf unit kerja IT yang 
berjumlah 4 orang seperti ditunjukkan pada Tabel 4.12 di bawah ini.  
Tabel 4.12 Hasil kuesioner 
Pertanyaan ke- 1 2 3 4 5 6 7 8 
Jumlah pemilih SS   2 1     
Jumlah pemilih S 2 2 2 3 1 4 4 3 
Jumlah pemilih N     2   1 
Jumlah pemilih TS 2 2   1    
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Jumlah pemilih ST         
Jumlah Total 4 4 4 4 4 4 4 4 
 
Berdasar dari Tabel 4.12 di atas dapat diketahui bahwa dari hasil survei 
menunjukkan bahwa 50% responden setuju bahwa panduan manajemen risiko TI 
yang dibuat mudah dipahami dan dimengerti. Sedangkan 50% sisanya tidak setuju 
karena tidak terbiasa dan butuh waktu lama untuk memahaminya. Hal ini 
mengindikasikan panduan manajemen risiko TI cukup berpeluang untuk 
diterapkan di perusahaan melalui penerapan berulang hingga terbiasa. Dari 
pernyataan kedua, 50% responden setuju jika panduan mudah diikuti dan 
diterapkan. Sisanya sebanyak 50% tidak setuju dengan alasan belum paham dan 
membutuhkan penjelasan lebih lanjut untuk paham. 
Dari pernyataan ketiga, 50% responden sangat setuju, dan 50% sisanya 
setuju bahwa panduan yang dibuat sangat bermanfaat dalam mengelola risiko. Hal 
ini menyiratkan bahwa panduan manajemen risiko TI yang dibuat bernilai 
manfaat dalam membantu keberlangsungan proyek dan perusahaan.  
Dari pernyataan keempat, sebanyak 25% sangat setuju dan 75% sisanya 
setuju bahwa panduan tersebut masih memerlukan perbaikan. Saran yang 
diberikan untuk perbaikan antara lain panduan memerlukan penjelasan lebih detil 
untuk cara pengisian tabel-tabel, harapan untuk mengembangkan manajemen 
risiko, dan supaya ada pemberian waktu lebih lama untuk memahami tahapan 
manajemen risiko. 
Dari pernyataan kelima, 25% setuju bahwa panduan yang dibuat sudah 
mencukupi kebutuhan perusahaan untuk mengelola risiko TI. Sedangkan 50% 
memilih netral, dan sisanya sebanyak 25% menjawab tidak setuju dengan alasan 
mungkin masih bisa digali lagi untuk identifikasi risiko, analisis dan penanganan 
risikonya. 
Dari pernyataan keenam, 100% responden setuju bahwa panduan yang 
dibuat memudahkan dalam mengidentifikasi risiko TI. Dari pernyataan ketujuh, 
100% responden setuju mendukung panduan manajemen risiko TI diterapkan 
secara reguler / periodik. Dari pernyataan kedelapan, 75% responden setuju 
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bahwa situasi pekerjaan / kantor memungkinkan untuk penerapan panduan 
tersebut secara rutin. Sedangkan 25% sisanya memilih netral. 
Dari keseluruhan pernyataan dan hasil survei dapat diambil kesimpulan 
bahwa panduan manajemen risiko TI yang dibuat bermanfaat dan dapat 
diterapkan di perusahaan dengan disertai penjelasan yang lebih lengkap agar lebih 
mudah dipahami dan dimengerti. 
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halaman ini sengaja dikosongkan 
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BAB 5  
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
Keberadaan manajemen risiko adalah suatu hal yang mutlak bagi 
perusahaan dan keberadaannya tidak bisa ditawar. Berikut ini kesimpulan dan 
saran dari penelitian ini.  
 
5.1 Kesimpulan 
Dari penelitian didapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:  
1. Melalui metode kombinasi COBIT, PMBOK dan ISO 31000 dapat 
menghasilkan panduan manajemen risiko TI yang bisa digunakan untuk 
mengelola risiko TI dan membantu kelancaran berjalannya proyek 
perusahaan XYZ.  
2. Dari hasil identifikasi risiko diperoleh sebanyak 24 macam risiko TI yang 
berkaitan dengan proyek perusahaan. 
3. Risiko yang telah teridentifikasi diketahui tingkatan atau level risiko IT. 
Dua macam risiko berada di tingkat rendah, tujuh belas macam risiko 
berada di tingkat sedang, dan lima macam risiko berada di tingkat tinggi. 
Belum ada risiko yang berada di tingkat ekstrim. 
4. Dari hasil kuesioner terhadap staf IT diketahui bahwa panduan manajemen 
risiko TI yang dibuat dinilai bermanfaat dalam mendukung kelancaran 
proyek perusahaaan. 
 
5.2 Saran 
Adapun saran yang dapat diberikan pada penelitian ini agar bisa 
dijadikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: 
1. Panduan ini masih memerlukan perbaikan agar lebih mudah dipahami dan 
diterapkan. 
2. Karena waktu yang terbatas, penelitian ini pada tahap pemantauan dan 
pengendalian risiko belum bisa diimplementasikan karena membutuhkan 
waktu yang tidak singkat. 
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3. Panduan ini diharapkan bisa diterapkan secara rutin dan diupdate terus saat 
ada risiko baru yang teridentifikasi. 
4. Diharapkan nanti bisa dibuatkan manajemen risiko tidak terbatas di unit 
kerja IT saja. 
 
  
73 
 
DAFTAR PUSTAKA 
 
Adelaide University, (2012), Risk Management Handbook, Life Impact, Group of 
Eight, The University of Adelaide, Australia: Adelaide. 
Arief, Assaft, Hamsir, Iis., (2015), “An Integrative Framework of COBIT and 
TOGAF for Designing IT Governance in Local Government”, International 
Conference on Information Technology, Computer and Electrical 
Engineering, Universitas Khairun, Ternate, hal. 36 – 39.  
Bahsani, Samir., Semma, Alami., Sellam, Noura., (2015), “Towards a New 
Approach For Combining The IT Frameworks”, International Journal of 
Computer Science Issues Vol. 12, No. 1, hal. 188 - 123. 
Enslin, Z. (2012), “Cloud Computing Adoption: Control Objectives for 
Information and Related Technology (COBIT) - Mapped Risks and Risk 
Mitigating Controls”, African Journal of Business Management, Vol. 6 No. 
37, page 101854 – 10194.  
Ernawati, Tati., Suhardi, R. Nugroho Doddi., (2012), “IT Risk Management 
Framework Based on ISO 31000:2009”, International Conference on 
System Engineering and Technology, Institut Teknologi Bandung, hal. 99 – 
106. 
Flores, W., Sommestad, T., Holm, H., Ekstedt, M. (2011), “Assessing Future 
Value of Investments in Security – Related IT Governance Control”, 
Electronic Journal of Information Systems Evaluation, Vol. 14, hal. 216 – 
227.  
Indah, Dwi Rosa., Harlili, Firdaus Arfiyan. (2014), “Risk Management for ERP 
Post Implementation Using Cobit 5 for Risk”, Proceeding of the 1st 
International Conference on Computer and Science Engineering, Eds: 
Beckhoum, Kamal, et al, Universitas Sriwijaya, Palembang, hal. 113 - 118.   
International Standard for Organization, (2009), Risk Management - Principles 
and Guidelines, International Standard for Organization, Geneva 
Switzerland. 
74 
 
Isaca, (2013), A Business Framework for the Governance and Management of 
Enterprise IT, Isaca, USA. 
Isaca, (2013), COBIT 5 for Risk, Isaca, USA. 
Lark, John. (2015), ISO 31000: Risk Management – A Practical guide for SMEs, 
ISO, Geneva Switzerland. 
Marcelino, Sara., Villanueva, Pedro. (2013), “Project risk management 
methodology for small firms”, International Journal of Project Management 
Vol. 32, hal. 327 – 340. 
Parent, M., Reich, B. H. (2009), Governing Information Technology Risk, Vol. 51, 
Barkeley University, California. 
Project Management Institute, (2013), A Guide to the Project Management Body 
of Knowledge – Fifth Edition, Project Management Institute, Inc, 
Pennsylvania. 
Rahmadhanty, Dwiani. (2010), Penerapan Tata Kelola Teknologi Informasi 
dengan Menggunakan COBIT Framework 4.1 (Studi Kasus pada PT. 
Indonesia Power), Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta.  
Tanuwijaya, H. dan Sarno, R. (2010), “Comparation of COBIT Maturity Model 
and Structural Equation Model for Measuring the Alignment between 
University Academic Regulations and Information Technology Goals”, 
International Journal of Computer Science and Network Security, Vol.10 
No.6, Surabaya. 
 
 
  
75 
 
LAMPIRAN 
 
 
Wawancara 1: 
Tujuan  : Memperoleh informasi mengenai kondisi perlakuan risiko  
    pada perusahaan XYZ  
Waktu  : Selasa, 7 Maret 2017 
Lokasi  : Kantor perusahaan XYZ 
Narasumber : Adi Wijaya 
Jabatan  : Direktur 
 
Pertanyaan 
1. Bagaimana manajemen / pengelolaan risiko di perusahaan XYZ?  
Selama ini memang perusahaan belum memiliki standar atau prosedur untuk 
pengelolaan risiko terutama pada proyek.   
2. Seperti apa bentuk pengelolaan risiko yang ada sekarang?  
Jika ada peristiwa tidak terduga biasanya direspon secara spontan dan 
ditangani berdasar kebiasaan.  
3. Apakah terdapat prosedur khusus dalam menangani risiko?  
Tidak / belum ada.  
4. Apakah teknologi informasi berperan penting terhadap keberlangsungan 
proyek?  
Ya, peran teknologi informasi cukup penting bagi keberlangsungan dan 
kelancaran proyek. Karena semua informasi banyak bersumber dan diolah 
disana. 
5. Ketika terjadi risiko pada aktivitas teknologi informasi apakah cukup 
berdampak pada kelancaran proyek? 
Dampaknya sangat terasa bagi kelancaran proyek, karena kegagalan pada 
proses IT bisa membuat proyek rugi materi dan waktu 
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Wawancara 2: 
Tujuan  :  
Waktu  : Selasa, 7 Maret 2017 
Lokasi  : Kantor perusahaan XYZ 
Narasumber : Eko Nopi S 
Jabatan  : Supervisor unit kerja IT 
 
Pertanyaan 
1. Apa saja perisitiwa TI yang berisiko terhadap keberlangsungan proyek?  
Kecepatan arus informasi, ketepatan perhitungan kebutuhan material (BoQ), 
kelancaran data teknis, keamanan data, dan transfer knowledge.   
2. Dari peristiwa tersebut manakah yang paling sering muncul saat 
berlangsungnya proyek?  
Kesemuanya cukup sering muncul saat proyek sedang berjalan dan jika 
terjadi cukup mengganggu kelancaran proyek. 
3. Peristiwa apa yang memiliki dampak paling besar terhadap keberhasilan 
proyek?  
Sejauh ini yang dampaknya besar adalah kesalahan dalam menghitung 
kebutuhan material yang diperlukan untuk proyek. Itu adalah kesalahan yang 
tidak bisa ditolerir oleh pemilik perusahaan karena berdampak langsung pada 
keuntungan dan merugikan perusahaan.  
4. Apakah sudah ada pengkategorisasian risiko?  
Belum ada.  
5. Apakah ada pencatatan terhadap risiko-risiko yang pernah terjadi? 
Selama ini belum ada pencatatan khusus mengenai risiko-risiko yang pernah 
terjadi. 
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Kuesioner penggunaan panduan manajemen risiko TI 
Tujuan : Mengevaluasi kemudahan penggunaan panduan manajemen risiko  
     TI 
Waktu : Jumat, 23 Juni 2017 
Lokasi : Kantor Perusahaan XYZ 
Nama  :  
Jabatan:  
Petunjuk  
Dari pernyataan berikut ini manakah yang paling sesuai menurut Anda? Nyatakan 
dengan:  
SS : Sangat Setuju 
S   : Setuju 
N  : Netral 
TS : Tidak Setuju 
ST : Sangat Tidak Setuju 
  
No Pernyataan SS S N TS ST 
1 Panduan ini mudah dipahami dan 
dimengerti 
     
2 Panduan ini mudah diikuti dan 
diterapkan dalam pengelolaan 
risiko 
     
3 Panduan ini sangat bermanfaat 
dalam mengelola risiko 
     
4 Panduan ini masih memerlukan 
perbaikan 
     
5 Panduan ini sudah mencukupi 
kebutuhan perusahaan untuk 
mengelola risiko TI 
     
6 Panduan ini memudahkan dalam 
mengidentifikasi risiko TI 
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7 Saya mendukung panduan ini 
diterapkan secara reguler / periodik 
     
8 Situasi pekerjaan / kantor 
memungkinkan untuk penerapan 
panduan ini secara rutin  
     
  
Pertanyaan: 
1. Jika Anda menjawab tidak setuju pada pernyataan no. 1 sebutkan alasannya! 
Jawaban : ………………………………………………………………….. 
2. Jika Anda menjawab tidak setuju pada pernyataan no. 2 sebutkan alasannya! 
Jawaban : ………………………………………………………………….. 
3. Jika Anda menjawab tidak setuju pada pernyataan no. 3 sebutkan alasannya! 
Jawaban : ………………………………………………………………….. 
4. Jika Anda menjawab setuju pada pernyataan no. 4 maka berikan saran untuk 
perbaikan panduan yang telah dibuat, dan bila memilih tidak setuju sebutkan 
alasannya! 
Jawaban : ………………………………………………………………….. 
5. Jika Anda menjawab tidak setuju pada pernyataan no. 5 sebutkan alasannya! 
Jawaban : ………………………………………………………………….. 
6. Jika Anda menjawab tidak setuju pada pernyataan no. 6 sebutkan alasannya! 
Jawaban : ………………………………………………………………….. 
7. Jika Anda menjawab tidak setuju pada pernyataan no. 7 sebutkan alasannya! 
Jawaban : ………………………………………………………………….. 
8. Jika Anda menjawab tidak setuju pada pernyataan no. 8 sebutkan alasannya! 
Jawaban : ………………………………………………………………….. 
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Panduan Manajemen Risiko TI pada proyek Perusahaan XYZ 
 
Manajemen risiko IT merupakan serangkaian proses untuk mengelola risiko 
terkait IT yang berhubungan dengan keberlangsungan proyek perusahaan. 
Prosesnya meliputi perencanaan, identifikasi, analisis, respon (penanganan), 
pemantauan dan pengendalian serta pengkomunikasian risiko dari setiap aktivitas 
IT yang dilaksanakan oleh perusahaan. Dalam upaya mewujudkan kelancaran 
proyek yang dijalankan oleh perusahaan, maka divisi / unit kerja IT perlu 
menerapkan manajemen risiko sebagai sistem peringatan dini (early warning 
system) dan untuk mendukung penuh keberhasilan proyek yang sedang ditangani 
oleh perusahaan. Pelaku yang terlibat dalam pembuatan dan pengecekan dokumen 
adalah direksi, manajemen, dan unit kerja/divisi IT. 
 
1. Perencanaan Manajemen Risiko 
Pada tahap ini dasar yang dipakai adalah dari PMBOK dan ISO 310000. 
Berdasar PMBOK tahap perencanaan manajemen risiko berisi rencana dasar 
untuk menghadapi risiko. Yang dijadikan input atau landasan/pijakan pada tahap 
ini adalah rencana manajemen proyek, kontrak/perjanjian pekerjaan, kondisi 
lingkungan perusahaan, dan proses organisasi. Dimana outputnya adalah berupa 
rencana manajemen risiko. Hal ini bisa dilakukan melalui rapat perencanaan dan 
analisis. Template berupa tabel untuk mendefinisikan level risiko, kemungkinan 
(probability), dampak (impact), dan matrik perkalian probability dan impact 
dibuat untuk diisikan nanti pada tahap analisis risiko.  
 
Tabel Ukuran Kemungkinan 
Level Probabilitas Kriteria 
1 Jarang Probabilitas kejadian ≤ 20% 
2 Kemungkinan kecil Probabilitas kejadian 20% < x ≤ 40%  
3 Kemungkinan sedang Probabilitas kejadian 40% < x ≤ 60% 
4 Kemungkinan besar Probabilitas kejadian 60% < x ≤ 80% 
5 Hampir pasti Probabilitas kejadian 80% < x ≤ 100% 
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Di atas adalah tabel ukuran kemungkinan untuk menentukan standar ukuran dari 
probabilitas kejadian dari risiko TI. 
 
Tabel Ukuran Dampak 
Level Dampak Uraian 
1 Tidak signifikan Dampaknya dapat ditangani dan tidak 
mempengaruhi kelancaran proyek 
2 Kecil Sedikit mempengaruhi kelancaran proyek 
3 Sedang Mengganggu kelancaran proyek 
4 Besar Kerugian cukup besar terhadap 
keberlangsungan proyek dan perusahaan 
5 Luar biasa  Menimbulkan bencana/kerugian yang sangat 
besar pada proyek  
 
Di atas adalah tabel ukuran dampak untuk menentukan standar dampak dari akibat 
timbulnya risiko TI yang terjadi. 
Kemudian berdasar ISO 31000 tahap perencanaan manajemen risiko 
disejajarkan dengan penetapan ruang lingkup. Dimana pada ISO 31000 tahap ini 
terdiri dari empat aktivitas yaitu, penetapan ruang lingkup internal, penetapan 
ruang lingkup eksternal, penetapan ruang lingkup proses manajemen risiko, dan 
membangun kriteria risiko. Jadi, yang perlu dilakukan pada tahap ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Membuat rencana manajemen risiko proyek yang memuat metodologi, peran 
dan tanggung jawab, keuangan, jadwal, kategori risiko, definisi kemungkinan 
dan dampak dari risiko, matriks kemungkinan dan dampak risiko, penetapan 
risk appetite dan risk tolerance dari stakeholder, laporan, serta tracking.    
 
Tabel Penetapan Risk Appetite dan Risk Tolerance 
Risk Appetite  ………………… 
 ………………… 
 ………………… 
Risk Tolerance  ………………… 
 ………………… 
 ………………… 
Tanggal pengisian: 
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2. Menetapkan ruang lingkup manajemen risiko yang meliputi internal, 
eksternal, proses manajemen risiko, dan mengembangkan kriteria risiko. 
 
2. Identifikasi Risiko 
Identifikasi risiko ini mengacu pada COBIT tahap pengumpulan data. Yang perlu 
dilakukan pada tahap ini adalah membuat risk scenario. Contoh tabelnya sebagai 
berikut: 
 
Tabel Risk scenario 
No 
 
 
 
Jenis Risiko Tipe Risiko Skenario Risiko 
IT
 b
en
ef
it 
/ v
al
ue
 e
na
bl
em
en
t 
ri
sk
 
IT
 p
ro
gr
am
m
e 
an
d 
pr
oj
ec
t 
de
liv
er
y 
ris
k 
IT
 o
pe
ra
tio
ns
 a
nd
 se
rv
ic
e 
de
liv
er
y 
ris
k 
Skenario Negatif Skenario Positif 
       
       
       
Tanggal pengisian: 
Nama Anggota Penyusun: 
 
 
(Direktur) 
Paraf setuju 
 
 
(Manajer) 
Paraf setuju 
  
COBIT membagi tipe risiko menjadi tiga, yaitu sebagai berikut: 
a. IT benefit / value enablement risk, dimana risiko yang diidentifikasi masuk ke 
dalam tipe manfaat atau nilai risiko TI, yaitu apabila risiko terkait dengan 
(kehilangan) kesempatan untuk memanfaatkan TI dalam meningkatkan efisiensi 
atau efektivitas proses bisnis atau sebagai enabler untuk inisiatif bisnis baru. 
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Contohnya adalah teknologi yang digunakan dalam inisiatif bisnis baru dan 
teknologi yang digunakan untuk mengefisiensikan proses operasional. 
b. IT programme and project delivery risk, dimana risiko yang diidentifikasi masuk 
ke dalam tipe program dan proyek risiko TI, yaitu apabila risiko terkait dengan 
kontribusi TI untuk membuatkan atau meningkatkan solusi bisnis, biasanya dalam 
bentuk proyek dan program. Contohnya adalah kualitas proyek, relevansi proyek 
dan kelebihan waktu proyek dari yang ditentukan. 
c. IT operations and service delivery risk, dimana risiko yang diidentifikasi masuk 
ke dalam tipe operasional dan layanan risiko TI, yaitu apabila risiko terkait 
dengan stabilitas operasional, ketersediaan, perlindungan dan pemulihan layanan 
TI, dimana risiko dapat membawa kerugian atau pengurangan nilai perusahaan. 
Contohnya adalah gangguan pada layanan TI, masalah keamanan dan isu-isu 
terkait. 
 
IT benefit / value enablement risk, diisi dengan ‘P’ (Primer) apabila risiko terkait 
TI sebagai enabler untuk meningkatkan solusi binis, sedangkan jika tidak terkait 
maka diisi dengan ‘S’. 
IT programme and project delivery risk, diisi dengan ‘P’ (Primer) apabila risiko 
terkait dengan program dan proyek TI, sedangkan jika tidak terkait maka diisi 
dengan ‘S’. 
IT operations and service delivery risk, diisi dengan ‘P’ (Primer) apabila risiko 
terkait dengan ketersediaan layanan, stabilitas operasional dan gangguan layanan, 
sedangkan jika tidak terkait maka diisi dengan ‘S’. 
 
Mengacu kepada standar COBIT 5 for Risks, terdapat dua puluh jenis (kategori) 
risiko TI untuk setiap risiko yang diidentifikasi, berikut merupakan pembagian 
dua puluh jenis risiko tersebut yang disajikan pada Tabel berikut: 
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Tabel Pembagian Jenis (Kategori) Risiko 
 
 
 
No Kategori Pengertian 
1 Portfolio establishment and 
maintenance 
Pengadaan dan pemeliharaan 
portofolio 
2 Programme/ projects life cycle 
management (programme/ project 
initiation, economics, delivery, 
quality and termination) 
Manajemen siklus hidup program 
atau proyek (inisiasi 
program/proyek, biaya, delivery, 
kualitas dan penutupan proyek) 
3 IT investment decision making Pengambilan keputusan investasi TI 
4 IT expertise and skills Ketrampilan dan keahlian TI 
5 Staff operations (human error and 
malicious intent) 
Staff operasional (kesalahan faktor 
manusia disengaja maupun tidak) 
6 Information (data breach: damage, 
leakage and access) 
Informasi (peretasan data: kerusakan, 
kebocoran dan penyalahgunaan 
akses) 
7 Architectural (vision and design) Arsitektur (visi dan desain) 
8 Infrastructure (hardware, operating 
system and controlling technology) 
(selection/ implementation, 
operations and decommissioning) 
Infrastruktur (perangkat keras, sistem 
operasi dan teknologi pengontrolan) 
(pemilihan / implementasi, operasi 
dan penarikan) 
9 Software Perangkat lunak 
10 Business ownership of IT Kepemilikan bisnis TI 
11 Supplier selection/performanse, 
contractual compliance, termination 
of service and transfer 
Pemilihan kinerja pemasok, 
penyesuaian kontrak, pemberhentian 
layanan dan pengalihan 
12 Regulatory compliance Pemenuhan regulasi 
13 Geopolitical Geopolitik 
14 Insfrastructure theft or destruction Pencurian infrastruktur atau 
pengrusakan 
15 Malware Malware 
16 Logical attacks Serangan langsung pada sistem, 
perangkat lunak, ataupun data 
17 Industrial action Situasi dalam dunia industri 
18 Environmental Lingkungan 
19 Acts of Nature Bencana alam 
20 Innovation Inovasi 
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3. Analisis Risiko 
Analisis kualitatif dibuat untuk memberikan gambaran umum tentang level risiko. 
Analisis kualitatif menggunakan bentuk kata atau skala deskriptif untuk 
menjelaskan seberapa besar potensi risiko yang diukur. Apakah termasuk level 
risiko rendah, sedang, atau tinggi.   
Setelah itu dapat dilakukan analisis semi kuantitatif ataupun kuantitatif untuk 
lebih merinci level risiko yang ada.  
Pada analisis semi kuantitatif, skala kualitatif yang telah disebutkan diatas diberi 
nilai yang menggambarkan besaran kemungkinan maupun dampak risiko. 
Hasilnya berupa tingkat risiko yang merupakan perkalian dari keduanya.  
Pada analisis kuantitatif yang digunakan adalah nilai numerik. 
Probabilitas/frekuensi kejadian beserta dampaknya dituangkan dalam bentuk 
numerik untuk menentukan tingkatan risikonya.  
 
Tabel Risk Map 
 Dampak 
 
Kemungkinan 
1 
Sangat 
kecil 
2 
Kecil 
3  
Biasa 
4 
Besar 
5 
Luar biasa 
5 Sering terjadi 5 
Sedang 
10 
Sedang 
15 
Tinggi 
20 
Ekstrim 
25 
Ekstrim 
4 Sering 4 
Rendah 
8 
Sedang 
12 
Tinggi 
16 
Tinggi 
20 
Ekstrim 
3 Biasa 3 
Rendah 
6 
Sedang 
9 
Sedang 
12 
Tinggi 
15 
Tinggi 
2 Jarang 2 
Rendah 
4 
Rendah 
6 
Sedang 
8 
Sedang 
10 
Tinggi 
1 Sangat jarang 1 
Rendah 
2 
Rendah 
3 
Rendah 
4 
Rendah 
5 
Sedang 
 
Di atas adalah tabel Risk Map untuk menentukan tingkat risiko berdasar 
kemungkinan yang dikalikan dengan dampak yang ditimbulkan. 
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Tabel Kriteria Risiko 
Level 
Risiko 
Kriteria  Uraian 
Rendah Dapat diterima dan 
dilakukan pemantauan 
Dibutuhkan pengendalian normal 
Sedang  Perlu pengendalian risiko Dibutuhkan pengendalian yang baik 
Tinggi Perlu pengendalian yang 
ketat 
Dibutuhkan pengendalian yang sangat baik 
(excellent) 
Ekstrim Tidak dapat diterima Dibutuhkan pengendalian yang sangat baik 
(excellent) 
 
Di atas adalah tabel kriteria risiko yang dipakai sebagai standar untuk 
merencanakan respon risiko yang akan dipilih. 
 
4. Perencanaan Penanganan Risiko 
Untuk menentukan respon terhadap risiko bisa digunakan metode 
estimasi/perkiraan secara subyektif. Metode ini disebut professional judgement 
(Control Self-Assessment Techniques/ CST). Pemilihan respon terhadap risiko 
berdasarkan alternatif yang tersedia (accept, mitigate, transfer, avoid) untuk risiko 
negatif, dan untuk risiko positif tersedia exploit, enhance, share, dan ignore. 
 
Tabel Risk Response 
No 
 
(1) 
Uraian 
Risiko 
(2) 
Kriteria 
risiko 
(3) 
Kemungkinan 
 
(4) 
Dampak 
 
(5) 
Kemungkinan 
x Dampak 
(6) 
Respon 
risiko 
(7) 
       
       
       
Tanggal penyusunan: 
 
 
(Direktur) 
Paraf setuju 
 
 
(Manajer) 
Paraf setuju 
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Petunjuk pengisian berdasar kolom yang ada: 
(1) Diisi nomor urut 
(2) Diisi mengenai gambaran risiko yang ada 
(3) Diisi kriteria risikonya 
(4) Diisi dengan skala linkert (1 - 5) yang menunjukkan ukuran kemungkinan 
terjadinya risiko 
(5)  Diisi dengan skala linkert (1 - 5) yang menunjukkan ukuran dampak risiko 
(6) Diisi dengan hasil perkalian kolom (4) dan (5)  
(7) Diisi respon risiko yang dipilih 
 
5. Pemantauan dan Pengendalian Risiko 
Tabel Pengendalian Risiko 
No Risiko  Pengendalian Tgl 
pengendalian 
Status pengendalian Saran 
perbaikan 
    Baik Cukup Kurang  
        
Tanggal pengisian: 
Nama Anggota Penyusun: 
 
 
(Direktur) 
Paraf setuju 
 
 
(Manajer) 
Paraf setuju 
 
Di atas adalah tabel pengendalian risiko untuk memantau dan melihat status 
pengendalian dari risiko TI serta saran yang diusulkan sebagai perbaikan. 
 
6. Untuk pengkomunikasian risiko adalah dengan menyampaikan laporan risk 
assessment serta mengkomunikasikan risiko proses dan kebijakan manajemen 
risiko kepada seluruh personel yang berkaitan. 
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Hasil Kuesioner penggunaan panduan manajemen risiko TI 
Waktu : Jumat, 23 Juni 2017 
Lokasi : Kantor Perusahaan XYZ 
Nama Responden :     1. Eko Nopi S 
    2. Hurin Iin 
3. Masrohan 
4. Luzi Aprillia 
 
Pernyataan 1 Jawaban 
SS S N TS ST 
Panduan ini mudah dipahami dan 
dimengerti 
 2  2  
Total Jawaban  2  2  
 
Pernyataan 2 Jawaban 
SS S N TS ST 
Panduan ini mudah diikuti dan 
diterapkan dalam pengelolaan 
risiko 
 2  2  
Total Jawaban  2  2  
 
Pernyataan 3 Jawaban 
SS S N TS ST 
Panduan ini sangat bermanfaat 
dalam mengelola risiko 
2 2    
Total Jawaban 2 2    
 
Pernyataan 4 Jawaban 
SS S N TS ST 
Panduan ini masih memerlukan 
perbaikan 
1 3    
Total Jawaban 1 3    
 
Pernyataan 5 Jawaban 
SS S N TS ST 
Panduan ini sudah mencukupi 
kebutuhan perusahaan untuk 
mengelola risiko TI 
 1 2 1  
Total Jawaban  1 2 1  
 
 
 
88 
 
Pernyataan 6 Jawaban 
SS S N TS ST 
Panduan ini memudahkan dalam 
mengidentifikasi risiko TI 
 4    
Total Jawaban  4    
 
Pernyataan 7 Jawaban 
SS S N TS ST 
Saya mendukung panduan ini 
diterapkan secara reguler / periodik 
 4    
Total Jawaban  4    
 
Pernyataan 8 Jawaban 
SS S N TS ST 
Situasi pekerjaan / kantor 
memungkinkan untuk penerapan 
panduan ini secara rutin  
 3 1   
Total Jawaban  3 1   
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